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Introducción. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo fundamental, analizar y evaluar la conveniencia socio 
económica, de llevar adelante la creación de un jardín maternal propio en un importante 
organismo público de la Provincia de Buenos Aires, atendiendo a los criterios y metodologías 
formales propuestas por la evaluación de proyectos sociales y de inversión como disciplina. 
 
Desde el año 2010, el mencionado organismo, ofrece a sus empleados desde el área de 
Recursos Humanos, un beneficio no monetario consistente en poner a disposición de los 
mismos, un conjunto de instituciones educativas de nivel inicial, a efectos de que los mismos 
puedan enviar a sus hijos a las entidades antes mencionadas, durante la jornada laboral, sin 
costo alguno para ellos. 
 
A los efectos de proporcionar este beneficio, se procede año a año, a realizar las 
contrataciones de las instituciones pertinentes atendiendo a las disposiciones establecidas por 
el decreto ley provincial de contabilidad 7764/71 (Arts. 25 a 31) y el reglamento provincial de 
contrataciones vigente (contenido en el Decreto 3300/72 y modificatorias reglamentarias de la 
ley de contabilidad), que disponen que las  prestaciones de servicios de estas características (y 
fundamentalmente dado el monto de la mismas) deban gestionarse a través de la figura de la 
licitación pública. 
 
A partir de esta última, (y atendiendo a la necesidad de cupos del ente en estos jardines 
maternales privados) se han venido contratando un número determinado de instituciones  
educativas, seleccionándolas principalmente, en función del justiprecio por cupo propuesto en 
cada ocasión por cada uno de los potenciales oferentes. 
 
De esta manera desde el organismo se destina mensualmente, con el objeto de brindar este 
beneficio, una determinada cantidad de fondos, que está directamente relacionada con la 
cantidad de niños que utilizan los cupos asignados al mismo por parte de los jardines 
maternales seleccionados. 
 
La alternativa a esta modalidad, y que se analiza profundamente en el presente documento, 
esta dada por la creación de un jardín maternal propio que permita ahorrar a la Provincia, tanto 
desde el punto de vista privado como social, una determinada cantidad de recursos que 
podrían liberarse para ser asignados a otras necesidades acuciantes dentro de la sociedad 
provincial. 
 
Claro que operativizar esta última alternativa, implica considerar un numero no despreciable de 
variables como ser, la erogación necesaria para disponer de un espacio físico o inmueble que 
cumpla con los requisitos legales correspondientes para servir a tal fin, los costos que surgirían 
del mobiliario que debería adquirirse, los desembolsos necesarios para adquirir los alimentos 
que deberían destinarse a los niños durante la jornada educativa, los gastos de administración 
general, como ser, los sueldos docentes y demás variables relevantes para la prestación del 
servicio. 
 
Por tal motivo se presenta a lo largo del documento, una evaluación de las dos alternativas 
posibles, considerando los matices emanados de ambas opciones, situación actual optimizada 
vs. proyecto,  y siguiendo los criterios formales propuestos por la bibliografía que se cita, en lo 
que se refiere a consideraciones analíticas imprescindibles en toda evaluación sólida de 
proyectos, como ser, la identificación y valoración de los beneficios y costos privados y 
sociales, la  consideración del valor del dinero a través del tiempo, la existencia de distintos 
horizontes temporales, las tasas de descuento a utilizar, los flujos de fondos incrementales y 
los distintos métodos de evaluación de proyectos que permitan determinar cual es la opción 
más conveniente desde el punto de vista socioeconómico. 
 
Adentrándonos ya en la estructura del trabajo, cabe mencionar que en el capítulo primero,  se 
presentan algunas de las herramientas imprescindibles con las que la Teoría del Análisis y  la 
Evaluación de proyectos nos nutre para poder abordar la temática planteada. Estas serán 
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utilizadas a lo largo de todo el proceso de discernimiento que se desplegará, a efectos de hallar 
la alternativa que resulte conveniente socioeconómicamente de acuerdo a los fines de la 
investigación.  
 
En el segundo capítulo se expone de manera sucinta la normativa vigente en los distintos 
niveles de gobierno, en relación a la contratación de instituciones de nivel educativo inicial por 
parte de organismos públicos, como también así en lo referido a la creación de jardines 
maternales propios por parte de los mismos y a la prestación del servicio bajo esta modalidad. 
 
En el tercer capítulo se presenta una breve reseña de las contrataciones del servicio que han 
tenido lugar en el organismo bajo análisis y de las condiciones con que las mismas se han 
celebrado a lo largo del tiempo. 
 
En el cuarto capítulo se describe la modalidad adoptada por el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Economía de la Provincia de 
Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, para la prestación del servicio 
de jardines maternales a los hijos de los respectivos empleados. 
 
El quinto capítulo aborda ya, el análisis y evaluación socioeconómica del proyecto, basándonos 
en las herramientas puestas a nuestro alcance por la Teoría de Proyectos para procesar y 
transformar los insumos que constituyen los diferentes datos empíricos y proyectados 
relevados, en valores concretos que permitan esbozar de manera acabada las conclusiones 
correspondientes. 
 
El último capítulo, expone las conclusiones finales y los lineamientos propuestos en función de 
los resultados obtenidos en la investigación. 
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Capítulo 1: Marco Teórico. 
 
En este primer capítulo, se presenta un resumen de la teoría de evaluación de proyectos de 
inversión, exponiendo los conceptos fundamentales tanto del tópico correspondiente a la 
evaluación privada como a la social. 
 
En función de los antes mencionado,  se  presentan las herramientas más significativas con las 
que esta teoría nos nutre, para poder abordar el análisis del proyecto que es objeto del 
presente documento. 
 
Estas serán utilizadas a lo largo de todo el proceso de discernimiento que se desplegará, a 
efectos de determinar si la alternativa propuesta es conveniente socioeconómicamente de 
acuerdo a los fines de la investigación.  
 
1.1 Evaluación socioeconómica de proyectos de inversión. 
 
El conflicto económico nace debido a que existen múltiples necesidades por satisfacer y los 
recursos con los que se cuentan son escasos y tiene varios usos alternativos. Dadas estas 
características, es necesario tomar decisiones respecto a cuales son las necesidades que el 
empleo de esos recursos van a satisfacer. 
 
Para asesorar en la toma de decisiones, ya sea que estas se encuentren enraizadas en el 
plano privado o social, se han desarrollado técnicas de formulación y evaluación de proyectos.  
 
A tales efectos es fundamental clarificar lo que se entiende por “proyecto”. Siguiendo a Brealey 
(1993) un proyecto es todo plan de acción que implica usar recursos productivos y que es 
capaz de generar beneficios por si mismo. Es decir, que en todo proyecto existe una utilización 
de recursos productivos (costos) y una obtención de satisfacción en el futuro (beneficios). 
 
La formulación y evaluación de proyectos es una técnica que busca recopilar, crear, analizar en 
forma sistemática un conjunto de antecedentes económicos que permitan juzgar cualitativa y 
cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa. 
 
En otras palabras, la evaluación de proyectos consiste en identificar, cuantificar y valorar los 
costos y beneficios para toda la vida útil del mismo.
1
 Por cada periodo o etapa, se estima el 
beneficio neto, que es la diferencia entre el valor de los beneficios y el de los costos. Si para un 
proyecto la suma de los beneficios netos, debidamente actualizados o descontados, es 
positiva, se puede afirmar que la situación, de la unidad económica analizada, es mejor  con 
proyecto que sin el. 
 
Los flujos se actualizan o descuentan por dos sencillas razones:  
 
 Porque un peso hoy vale más que un peso mañana, debido a que un peso hoy puede 
invertirse para comenzar a obtener intereses inmediatamente. 
 
 Porque un peso seguro vale más que uno con riesgo. 
 
Un aspecto muy importante en la formulación y evaluación de proyectos, es la correcta 
identificación y cuantificación de los beneficios y costos que deben tomarse en cuenta para 
decidir acerca de su conveniencia.  
 
Para que un ingreso o egreso sea considerado relevante en un proyecto, éste debe ser líquido 
o real (deben considerarse los flujos que impliquen entradas o desembolsos reales de efectivo 
y se deben considerar en el período en que efectivamente se producen) y diferenciales o 
incrementales (deben ser considerados aquellos ingresos o egresos de efectivo que surjan de 
la comparación entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto optimizada). 
                                                 
1
 Brealey and Myers (1993) 
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1.2 Indicadores de Rentabilidad.
2
 
 
Estos indicadores, son utilizados para determinar la aceptación o no de un determinado 
proyecto. Como se verá, cada uno de los indicadores expuestos resume información específica 
del mismo, siendo algunos de ellos más fiables que otros. Es por ello que distintos autores
3
 
recomiendan para mayor seguridad, la utilización conjunta de los mismos, a fines de obtener 
información complementaria respecto a las características del proyecto. 
 
1) Valor Actual Neto (VAN): Es la diferencia entre el valor actual de los beneficios brutos y el 
valor actual de los costos y las inversiones. Expresa en pesos del momento 0 (t0), cuanto mas 
rico será el inversor si hace el proyecto. 
 
                                             
 
Donde: Ft  es el flujo de ingresos (egresos) netos del periodo t y r es la tasa de descuento o 
costo de oportunidad del capital, que es la tasa a la que se renuncia al invertir en el proyecto en 
lugar de hacerlo en la mejor alternativa a éste.  
 
Con este criterio se deben aceptar o al menos no se deben rechazar, todos aquellos proyectos 
cuyo VAN sea mayor que cero (VAN > 0). Entre distintos proyectos, se debe elegir aquellos 
proyectos con mayor VAN, siempre que todos los VAN sean positivos y que los proyectos 
tenga igual duración. 
 
2) Tasa Interna de retorno (TIR): Conceptualmente es la “rentabilidad interna” del proyecto, 
operativamente es la tasa que hace el VAN = 0: r tal que VAN (Ft, r) = 0.  
 
 
                                                      
 
El criterio de decisión es no rechazar los proyectos cuya TIR sea mayor o igual a la tasa de 
descuento. Ceteris Paribus, entre dos proyectos, se elige el de mayor TIR. Pese a ser intuitiva y 
resumir mucha información relevante, la TIR tiene distintos inconvenientes, como no poder 
diferenciar si el proyecto es una inversión o un crédito. 
 
Además, si el flujo de fondos, cambia de signos se obtienen múltiples TIR  lo que dificulta el 
criterio de decisión, debiendo recurrir entones al criterio de la TIR modificada. 
Por otro lado, la TIR no permite seleccionar adecuadamente entre proyectos mutuamente 
excluyentes y no repetibles. 
 
3) Valor Anual Equivalente: Es un criterio derivado del VAN. Consiste en convertir cada uno de 
los ingresos y egresos del proyecto en una anualidad. Si el VAE > 0 el proyecto es aceptado. 
Este criterio sirve para comparar proyectos de diferente vida útil. 
 
4) Periodo de repago de la Inversión (PRI): Es el tiempo en el cual el proyecto repaga la 
inversión inicial. Se considera más conveniente a aquél proyecto que permita una recuperación 
más rápida del capital invertido del mismo. Las desventajas de este criterio son que por un 
                                                 
2
  Para una comprensión más acabada de los indicadores de rentabilidad ver Fontaine (1999) 
3
 Weston, F. y Brigham, E. (1994) 
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lado, privilegia los proyectos más cortos y por el otro, otorga igual ponderación a todos los 
flujos anteriores al momento de corte, ignorando los flujos posteriores. 
 
5) Razón Beneficio-Costo (RBC): Es un criterio derivado del VAN. Para calcularlo se divide la 
suma descontada de todos los beneficios por el valor actual de los costos (donde por lo general 
se toma en cuenta el valor de la inversión inicial). 
 
                                                   
 
 
Donde C0 es el costo inicial del proyecto, Ct es el flujo de fondos de cada periodo y r es la tasa 
de descuento. El proyecto es conveniente si RBC>1, o lo que es equivalente, si el valor actual 
de los beneficios es mayor que el valor actual de los costos. 
 
1.3 Aspectos relevantes de la evaluación socioeconómica. 
 
La evaluación privada apunta a analizar la conveniencia o no de llevar adelante un proyecto 
desde el punto de vista del empresario o agente privado. Se hará entonces la evaluación 
teniendo en cuenta los beneficios y costos que el proyecto implica para él, es decir, los que él 
percibe, sin considerar si hay otras actividades que a su vez se  benefician  o perjudican con el 
proyecto. A esta persona le interesa saber si su riqueza será mayor o menor con el proyecto, y 
en caso de que aumente decidirá llevarlo adelante. 
 
La evaluación socioeconómica pretende determinar si a un país, a una provincia, a un 
municipio o a una región determinada, como conjunto, le conviene o no ejecutar un proyecto.
4
 
En este caso no es una evaluación individual de los beneficios, sino que  aquí, hay que tener 
en cuenta los beneficios y costos que perciben todos los habitantes del país. 
 
Esto es así, porque cuando se hace una evaluación social no alcanza con considerar los 
beneficios y costos que obtiene quien lleva adelante el proyecto, sino que además hay que 
tener en cuenta los efectos que el proyecto tendrá sobre los individuos que forman parte de la 
comunidad. 
 
La evaluación socioeconómica trata de determinar si el bienestar del país como un todo 
aumenta o disminuye como consecuencia del proyecto.  
 
El bienestar de una comunidad depende, entre otras cosas, de la disponibilidad y la distribución 
de los bienes y servicios en el país. Cuanto mayor sea el valor de los bienes y servicios 
disponibles, mayor será el bienestar de la comunidad. Por ello, se puede decir que la 
evaluación social tiene por objeto estimar en cuanto se modifica, en valores monetarios, la 
disponibilidad de bienes y servicios en el país como consecuencia de la ejecución de un 
proyecto. Al igual que en la evaluación privada, se compara la situación con proyecto con la 
situación sin proyecto optimizada para ver en cual de ellas, la disponibilidad del país es mayor. 
Es por ello que a la hora de la evaluación se deben tener en cuenta cuales son los principales 
actores de la sociedad que se verán afectados. A titulo de ejemplo para el caso bajo estudio, 
tenemos: 
 
El Estado Provincial: Es quien obtendría beneficios si el proyecto que se implementa permitiera 
ahorrar fondos en relación a la situación actual, que podrían ser utilizados en la satisfacción de 
distintas necesidades sociales existentes. También, puede considerarse que obtendría los 
beneficios computables por la liberación de recursos que la implementación del mismo 
generaría. 
 
                                                 
4
 Coloma Ferrá (1999) 
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El Dueño del Proyecto: En este caso en particular, el dueño del proyecto sería el organismo 
bajo análisis, que es quien llevaría adelante la articulación de todos los medios 
correspondientes para encarar la transformación en la modalidad de prestación de servicios de 
educación inicial para los hijos de sus empleados. 
 
Los Empleados del Organismo: Son quienes actualmente (de la misma manera que en el caso 
de la implementación del proyecto) demandan y reciben los beneficios de educación inicial de 
sus hijos sin costo alguno. 
 
Los Jardines Maternales que actualmente prestan servicios: Estas Instituciones de llevarse 
adelante el proyecto, dejarían de ser proveedores del organismo, generándoseles  una 
considerable liberación de recursos, al no tener que emplear en lo sucesivo, los cupos que 
generalmente se asignan a los hijos de los empleados, permitiendo por lo tanto esta situación,  
que aquellos estén disponibles para otros niños de la sociedad en general. 
 
Esto es claramente un beneficio social, dado que la producción del proyecto, entendida como el 
ofrecimiento por parte del ente público del servicio educativo de nivel inicial a los hijos de sus 
empleados, permitiría una liberación de los recursos (entendidas como lugares en los jardines) 
de los actuales prestadores, que quedarían disponibles para otros demandantes de la 
comunidad. 
 
La Comunidad toda: Dado que por un lado, de implementarse el proyecto, esto permitiría al 
Estado Provincial solucionar problemáticas actualmente existentes, a través de la utilización de 
los fondos de ahorro que pudieran surgir, y por el otro, permitiría que los individuos de la 
comunidad tengan una mayor oferta de servicios de educación inicial en los jardines que 
dejarían de ocupar sus lugares con los hijos de los empleados del organismo. 
 
 
1.4 Efectos de los Proyectos. 
 
Los efectos que genera cualquier proyecto desde el punto de vista social, pueden ser 
categorizados de distintas maneras. 
 
En primer lugar, se tienen en cuenta los efectos que genera el proyecto en los mercados de 
bienes y servicios que serán directamente producidos o utilizados por él. Estos son 
denominados efectos directos, que a su vez, se clasifican en beneficios y costos. 
 
Para estimarlos se analizan los mismos mercados que en la evaluación privada, pero los 
valores de los beneficios y costos pueden no coincidir con los privados, pues deben reflejar la 
verdadera valoración que tienen para la comunidad. 
 
La estimación de los beneficios directos se hace a partir de las cantidades de cada uno de los 
bienes que producirá el proyecto (por unidad de tiempo). Esas cantidades se valoran de 
acuerdo con el beneficio que el país va a recibir debido a la mayor disponibilidad de esas 
unidades. En otras palabras, representa el verdadero valor que tiene para el país el hecho de 
disponer de las cantidades de bienes y servicios que producirá el proyecto. 
 
En este punto, cabe destacar, que en cuanto a los beneficios del proyecto bajo análisis, se 
puede mencionar por un lado, el ahorro monetario que generaría la prestación del servicio de 
educación inicial a los hijos de los empleados, a través de un jardín maternal propio, y por el 
otro, es importante explicitar la liberación de recursos (vacantes en los actuales jardines) que 
como se explicó anteriormente tendría lugar de implementase el proyecto. 
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Figura 1: Beneficios Sociales del Proyecto. 
 
En el grafico podemos observar la demanda específica que en un año determinado se obtiene, 
a partir de distintas encuestas
5
 realizadas a los empleados del ente bajo análisis (y que 
representa por la tanto, la solicitud de éstos por cupos en los jardines maternales) y que el 
mismo plasma y transmite a través de la licitación pública. Se establece, entonces,  una 
cantidad fija y determinada de cupos que se van a demandar en un determinado año
6
, 
independientemente del precio que se obtenga como resultado del proceso licitatorio (eso 
explica la inelasticidad de la demanda). 
 
 
De esta manera, y a través del mismo, se escoge de toda la oferta disponible (todos los 
jardines de la ciudad), a aquellos que participan y son seleccionados para tales fines, de 
acuerdo a la reglamentación de contrataciones vigente en Provincia. Así es como surgen los 
jardines que van a proveer el servicio durante todo ese año, escogidos fundamentalmente de 
acuerdo al nivel de precio que ofrezcan para hacerse cargo de la prestación. 
 
En cada uno de los años se repite este proceso, en donde el organismo, sin conocer el precio 
final que va a resultar de la metodología de contratación, explicita la cantidad de lugares que 
                                                 
5
 Cabe destacar, que unos meses antes de cada fin de año, el organismo, ubica a través de su pagina Web 
interna, un formulario en donde se solicita que cada empleado mencione si necesitará el servicio el año 
entrante, detallando los datos como edad de sus hijos, etc. Esto es notificado a cada empleado por el 
sistema de comunicación interna, que va desde mensajes a sus cuentas personales de correo, hasta 
carteleras colgadas en los pasillos de la dependencia. El formulario una vez completo es presentado en el 
área  encargada, a efectos de que éste realice la solicitud de cupos final para la Licitación  Cabe decir, que 
a ese total de cupos surgidos, se le agrega un margen subjetivo del 10 a 35% dependiendo el año. Esta 
modalidad ha permitido históricamente una gran precisión en la estimación de la demanda de servicios 
correspondiente al ciclo lectivo entrante en cada uno de los periodos y ha evitado que alguno de los niños 
pudiera quedar sin recibir el servicio. 
 
6
 La demanda para el año 2010, de acuerdo a  los  datos obtenidos de de la página de la Contaduría 
General de la Provincia de Buenos Aires, http://www.cgp.gba.gov.ar/Contrataciones/, fue de 120 
vacantes. En el año 2011 esta demanda aumentó a 150 lugares, Por último, en el año 2012 se proyectó, de 
acuerdo a la información surgida de las encuestas de rigor y a la aplicación del  margen discrecional antes 
mencionado, una demanda de 180 lugares. 
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los padres manifiestan necesitar (en los jardines privados que resulten adjudicados) para 
obtener el servicio de educación inicial para sus hijos. 
 
En la figura también pueden observarse las consecuencias que la ejecución del proyecto 
traería aparejadas. Partimos de una situación donde la curva S, (suponiendo una pendiente 
normal para ella) representa la oferta de cupos en los jardines de la ciudad. Al implementarse el 
proyecto, se suman los efectos del mismo a aquella y se obtiene la curva S + X (Siendo X la 
producción del proyecto).  
 
De esta manera, puede observarse, que al encargarse el ente mismo de la producción de 
servicio, se liberarían los recursos comprendidos por las áreas ABC y CX1X0A. Esto es 
claramente el beneficio social, dado por la liberación de recursos anteriormente mencionada, 
correspondiente al  año especifico bajo estudio. Para obtener los beneficios sociales totales, se 
debería proceder de la misma manera durante toda la vida del proyecto y sumar (llevando 
adelante la correspondiente actualización) los beneficios sociales estimados por cada uno de 
los años. 
 
Por otra parte, y adentrándonos en el tema de los costos, para estimar los costos directos de 
un proyecto se parte de las cantidades de cada insumo que el proyecto utilizará (por unidad de 
tiempo) y se valoran de acuerdo con lo que el país pierde por dejar de disponer de esas 
unidades de bienes y servicios para usos alternativos. Es decir que los costos directos 
representan el verdadero valor que tienen para el país las cantidades de insumos que se 
utilizaran en el proyecto. 
 
En cuanto a los costos del proyecto de referencia pueden mencionarse los relacionados con la 
inversión inicial (acondicionamiento del inmueble destinado a albergar a los niños, adquisición 
de mobiliario, material didáctico, etc.) y los costos normales y habituales que tendría el proyecto 
como ser la adquisición periódica de alimentos destinados a los niños en la jornada educativa, 
el pago de sueldos al personal, pago de seguro, pago de servicios de emergencias médicas, 
pago de servicios públicos utilizados, etc.). 
 
Figura 2: Reducción de Costos de Servicio. 
 
Como puede apreciarse en el grafico, en la situación sin proyecto optimizada (la cual será 
detallada en el capítulo 5), para cada año,  existe un determinado nivel de costo por cada niño 
al que se le brinda el servicio. La demanda es inelástica, debido que como se comentó 
anteriormente, independientemente del nivel de precios que cobren los jardines maternales en 
cada periodo, la demanda que el ente refleja en la licitación es fija.  
 
Entonces, y en relación al costo marginal, observamos que con proyecto, el mismo se reduce 
hasta Cmg1 y que de esta forma se lleva adelante la prestación de servicio que es necesario 
anualmente, pero con una menor utilización de los recursos de la sociedad. Y es aquí donde 
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encontramos la razón de ser del proyecto: El mantenimiento en la cantidad y calidad de la 
prestación del servicio, pero brindado de manera más eficiente. El ahorro anual de los recursos 
es representado en el gráfico por el área sombreada. 
 
Por otro lado, como se mencionaba anteriormente, lo valores de los beneficios y costos 
sociales pueden no coincidir con los privados, pues aquéllos deben reflejar la verdadera 
valoración que tiene para la comunidad los bienes y servicios producidos y utilizados por el 
proyecto. 
 
Justamente cuando se lleva adelante esa valoración, y ésta se calcula entones para cada una 
de las unidades que produce el proyecto podemos afirmar que hemos obtenido los precios 
sociales o precios sombra.
7
 Para estimar los precios sociales de los distintos bienes y servicios, 
se pueden utilizar según Ferra (2000) dos metodologías alternativas: Los modelos globales de 
programación o el método de las distorsiones. La primera metodología consiste en representar 
el funcionamiento de la economía a través de las relaciones entre las variables consideradas 
relevantes y teniendo en cuenta las restricciones existentes, se maximizan valores 
representativos de los fines que se persiguen. 
 
En este procedimiento, los precios sociales son el conjunto de precios que hacen posible la 
maximización. 
 
Alternativamente, la metodología de las distorsiones consiste en analizar las medidas o 
situaciones distorsivas existentes en el mercado del bien, y en función de ellas se estiman las 
correcciones para llegar al precio social desde el precio observado en el mercado. Por su 
simplicidad esta metodología es la usualmente utilizada. Lo que se hace es aproximarse a los 
verdaderos precios sociales, tomando el precio de mercado y restándole el componente 
impositivo. 
 
Las distorsiones pueden darse por la existencia de impuestos específicos al consumo o a la 
producción, impuestos a las exportaciones o importaciones, cuotas, etc. o por fallas del 
mercado, como monopolios, externalidades, información incompleta, etc. 
 
Específicamente, en relación a este tema, vale decir que en nuestro país la Secretaria de 
Programación Económica en 1996 y a través de la resolución 110/96, estableció la 
conveniencia de definir lineamientos metodológicos para la determinación de los precios a 
tener en cuenta para llevar adelante una adecuada evaluación de proyectos de inversión 
pública nacional. Es por ello que la mencionada Secretaria definió los factores de corrección 
que debían aplicarse a los precios de mercado de los diferentes bienes y servicios a efectos de 
obtener los precios sociales o de cuenta. En esta resolución, se dividía a los bienes y servicios 
en diferentes rubros y a cada uno de ellos se le asignaba un factor de corrección especifico, 
cuyo promedio final arrojaba un 0.83% 
 
No obstante esto, esta norma fue derogada un año después por Resolución 100/97 por el 
mismo organismo, dado que se sostenía que los precios de cuenta debían ser objeto de una 
revisión permanente y sistemática y que a tales efectos era conveniente que los proyectos de 
inversión pública se formulasen y evaluasen de acuerdo a las metodologías en uso por los 
organismos integrantes del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano.  
 
Cabe decir, que al día de hoy, no se ha dictado en nuestro país una nueva norma al respecto,     
razón por la cual en el presente trabajo los precios sociales son obtenidos tal y como la citada 
disposición refiere, es decir, a partir de aplicar el factor de corrección recomendado por 
organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en los precios de 
mercado, esto es, un 0.8% de acuerdo a lo mencionado por Aldunate
8
 
 
                                                 
7
Para más detalle sobre como calcular precios sociales ver Harberger (1983) 
8
Aldunate Eduardo, Políticas Presupuestarias y Gestión Publica por Resultados, Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social – CEPAL 2009 
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Por otra parte y en relación a las tasas de descuento a utilizar la Resolución que fue derogada 
fijaba en un 12% la tasa social de descuento. Casualmente la misma tasa que recomiendan 
utilizar en la región al día de hoy, organismos como el Banco Mundial y el BID para proyectos 
de inversión publica de acuerdo a lo mencionado por Aldunate. A tales efectos este mismo 
autor en su trabajo indica las tasas sociales de descuento que se utilizan en los distintos países 
de América Latina teniendo para Bolivia un 12,67% (Res. Ministerial Nro 159, La Paz, 22 de 
Septiembre de 2006), para Chile un 8% (Sistema de Estadísticas Básicas de Inversión, Sistema 
Nacional de Inversiones, 2006), para Colombia un 12%, (Dirección Nacional de Presupuesto 
2005), para México un 12% (Subsecretaria de Hacienda y Crédito Publico, 2005) y para Perú 
un 11% (Res. Directoral Nro 006/2006). 
 
Es por todo esto, que se decidió que los flujos de fondos del proyecto que se evalúa en el 
presente, sean descontados a una tasa del 12% para realizar la evaluación social y del 30% 
para llevar adelante la evaluación privada (en este ultimo caso, debido a que se considera que 
es este el costo de oportunidad para el inversor privado a la fecha de elaboración del 
documento).    
 
Una vez aclarado estos aspectos, cabe mencionar, que un proyecto puede ocasionar también 
efectos indirectos (positivos o negativos) que deben ser incluidos en la evaluación 
socioeconómica. Estos son los efectos que se observan por el hecho de que, como 
consecuencia del proyecto, se ven afectados mercados de bienes relacionados con los que el 
proyecto producirá o con los que el proyecto utilizará como insumos. Se trata de los mercados 
de bienes sustitutos y los de bienes complementarios. 
Si como consecuencia del proyecto se modifica el precio del bien que él produce o de los 
insumos que utiliza, cambia la curva de demanda de los bienes relacionados. Esto puede hacer 
que cambien las cantidades consumidas, producidas y/o las importadas o exportadas del bien, 
y esos son efectos reales que deben tenerse en cuenta en la evaluación del proyecto. Algunos 
efectos representarán un beneficio para el país y otros un costo. Lo que interesa en definitiva 
es el efecto indirecto neto. 
 
Para que existan efectos indirectos distintos de cero, se requiere que como consecuencia del 
proyecto ocurran cambios en la actividad relacionada y que esa actividad esté distorsionada. 
Para llegar a estimar los efectos indirectos correspondientes a un determinado período t, habrá 
que analizar los diversos mercados de bienes relacionados con los que serán producidos y con 
los que serán utilizados por el proyecto. Los efectos indirectos netos totales para el período t se 
obtienen sumando los efectos en cada mercado relacionado para ese período, y los 
llamaremos beneficios netos indirectos.  
 
En relación al proyecto, que nos ocupa, cabe destacar, que al crear una institución educativa 
de nivel inicial, se demandaran distintos elementos didácticos, mobiliarios, mano de obra 
especializada como ser las maestras jardineras, etc., lo cual implicará cierto impacto en el 
mercado de estos insumos. Pero a pesar de esto, dada la magnitud  relativamente pequeña del 
mismo, es factible suponer que no se generaran condiciones o cambios de precios 
significativos que deban ser considerados en el presente análisis y que afecten sobre manera a 
los mercados relacionados. 
 
1.5 Decisiones bajo incertidumbre. 
 
La evaluación de un proyecto esta asociada a un alto grado de incertidumbre respecto a los 
costos y beneficios estimados. Difícilmente los costos y beneficios reales del proyecto 
coincidirán con las estimaciones efectuadas durante la evaluación. La confección del flujo de 
fondos relevante del proyecto y la determinación de su rentabilidad es condición necesaria pero 
no suficiente para la toma de decisiones de inversión en un contexto de incertidumbre. Deben 
también evaluarse los distintos riesgos del proyecto y su impacto sobre la rentabilidad 
esperada. 
 
Para enfrentar esta dificultad se recomienda efectuar un análisis de sensibilidad y un análisis 
de riesgo. El análisis de sensibilidad tiene por objeto identificar las variables que mayor impacto 
tiene sobre la rentabilidad del proyecto. Se trata de un proceso iterativo en el que se alteran de 
manera individual cada una de las variables relativas a los ingresos y egresos del flujo de 
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fondos (Ceteris Paribus las restantes) y se identifica el impacto sobre los indicadores 
económicos. 
 
En base a los resultados del análisis de sensibilidad, el análisis de riesgo consiste en asignar 
probabilidades de ocurrencia a las variables relevantes, con el objeto de estimar la distribución 
de probabilidades de los indicadores de rentabilidad obtenidos inicialmente. 
 
La asignación de una distribución de probabilidades específica es una decisión subjetiva del 
analista del proyecto en base a la información existente, el conocimiento sobre los 
determinantes de la variable analizada, etc. Existen distintos programas de computación que 
permiten identificar en base a una serie histórica la distribución de probabilidades que mejor 
modela el comportamiento de la variable. 
 
El objetivo del análisis de riesgo es, a través de un modelo de simulación por iteración aleatoria 
que asigna un valor a las variables identificadas como relevantes, determinar la distribución de 
probabilidades del VAN o TIR del proyecto. De esta manera se puede verificar cual es la 
probabilidad de que el proyecto arroje un VAN negativo o una TIR inferior a la tasa de 
descuento. 
 
Con estos dos análisis arriba mencionados, se trata de maximizar el uso de la información 
disponible para acotar las incertidumbres del Proyecto. La idea subyacente es que aquellos 
proyectos que tiene una alta probabilidad de tornarse inviables no deben ser considerados. 
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Capítulo 2: Marco Legal. 
 
Se sintetiza seguidamente, la normativa vigente en los distintos niveles de gobierno, en materia 
de educación inicial, como también así aquella referida a la creación y regulación de los 
jardines maternales, establecidos o a establecerse en la Provincia de Buenos Aires. 
 
La Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece en su articulo 4, que el Estado Nacional, 
las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e 
indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as 
habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este 
derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias. A su vez, en su 
artículo 5 se afirma que es el Estado Nacional quien fija la política educativa y controla su 
cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades 
provinciales y locales. 
 
Por otro lado, establece también que la Educación Inicial constituye una unidad pedagógica y 
comprende a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de 
edad inclusive, siendo obligatorio el último año y que el Estado Nacional, las Provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la obligación de universalizar los servicios educativos 
para los/as niños/as de cuatro (4) años de edad. 
 
En su artículo 20 afirma que son objetivos de la Educación Inicial, entre otros: 
 
a) Promover el aprendizaje y desarrollo de los/as niños/as de cuarenta y cinco (45) días a cinco 
(5) años de edad inclusive. 
b) Promover en los/as niños/as la solidaridad, confianza, y respeto a sí mismo. 
c) Desarrollar su capacidad creativa y el placer por el conocimiento. 
 
La misma ley sostiene que el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tienen la responsabilidad de: 
 
a) Expandir los servicios de Educación Inicial. 
b) Promover y facilitar la participación de las familias en el desarrollo de las acciones 
destinadas al cuidado y educación de sus hijos/as. 
c) Asegurar el acceso y la permanencia con igualdad de oportunidades. 
d) Regular, controlar y supervisar el funcionamiento de las instituciones con el objetivo de 
asegurar la atención, el cuidado y la educación integral de los/as niños/as. 
 
En relación a la gestión publica y privada de la Educación Inicial, la misma normativa, afirma en 
su articulo 23 que en ella están comprendidas las instituciones que brinden Educación Inicial, 
ya sean de gestión estatal, pertenecientes tanto a los órganos de gobierno de la educación 
como a otros organismos gubernamentales, como las de gestión privada (como es el caso de 
las instituciones educativas que contrata año a año el organismo bajo análisis a través de 
Licitaciones Publicas) y/o pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro, sociedades 
civiles, gremios, sindicatos, etc.  
 
Se menciona, por último, que las actividades pedagógicas realizadas en el nivel de Educación 
Inicial estarán a cargo de personal docente titulado, conforme lo establezca la normativa 
vigente en cada jurisdicción. 
 
Cabe agregar, en relación a todo lo anteriormente expuesto, que luego de las sucesivas 
transferencias de servicios educativos por parte de la Nación a las provincias (años 1978 y 
1992), la administración de las instituciones educativas (gestión y organización de manera 
principal) quedó definitivamente en manos de aquellas (estados federales) y de la CABA. 
Esto es así, excepto en algunos pocos casos en los que la Nación administra algunas 
instituciones de manera directa, como es el caso de las universidades nacionales, proponiendo 
políticas educativas en ese nivel. 
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Ajustándose a lo dispuesto  la Ley Nacional de Educación, en la Ley de Educación Provincial 
N° 13.688, Articulo 16, se establece que el objetivo de la política educativa provincial es brindar 
una educación de calidad, entendida en términos de justicia social, con igualdad de 
oportunidades y posibilidades, y regionalmente equilibrada en toda la Provincia. 
 
A su vez se establece en el mismo articulado, que la Provincia asegura la obligatoriedad 
escolar desde la sala de cuatro (4) años de la Educación Inicial, de todo el Nivel Primario y 
hasta la finalización del Nivel Secundario proveyendo, garantizando y supervisando instancias 
y condiciones institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajusten a los 
requerimientos de todos los ámbitos de desarrollo de la educación. 
 
Por otra parte, en la misma Ley, en su Artículo 24, establece que la Educación Inicial se 
organizará como una unidad pedagógica constituida por Jardines Maternales, para niños desde 
los (45) días a dos (2) años de edad inclusive. 
 
El órgano rector de la Educación en la Provincia es la Dirección General de Cultura y 
Educación quien implementa de acuerdo a lo estipulado en el articulo 57 de la ley 13688, la 
organización, administración y ejecución de la política educativa garantizando la utilización 
eficiente y transparente de los recursos presupuestarios y financieros, edilicios, humanos y 
didácticos. 
 
En ese sentido, corresponde a esta Dirección General, de acuerdo a lo dispuesto por el  
artículo 61 de la mencionada ley: 
a) La creación, financiamiento, administración, contralor, supervisión y la dirección técnica 
de todas las dependencias y establecimientos educativos de gestión estatal.  
b) La supervisión, el contralor y la dirección técnica de la tarea educativa que prestan las 
instituciones de gestión privada  
c) La celebración de convenios con todas aquellas instituciones públicas o privadas, de 
cualquier ámbito o nivel jurisdiccional que aseguren la concreción de los fines y 
objetivos de la política educativa provincial. 
Por su parte, la Provincia de Buenos Aires reconoce un único sistema de educación pública, 
existiendo en su interior dos modos de gestión de las instituciones educativas que lo 
componen: educación de gestión estatal y educación de gestión privada.  
 
Cabe destacar, en este punto, que en el caso de implementarse el proyecto, y de crearse por lo 
tanto un jardín maternal propio, el mismo, por depender de un ente publico provincial, se 
consideraría, como una institución educativa de gestión publica. No obstante esto, y  como se 
explicará mas adelante, el jardín a crearse seguirá algunas de las pautas emanadas por las 
disposiciones de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DIPREGEP), dado 
que los lineamientos de las mismas, además de ser aplicados por jardines maternales similares 
al que intenta crearse a través del proyecto (Ej. jardín del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Provincia) contiene directivas muy claras y especificas en cuanto a los aspectos estructurales y 
organizativos de los jardines, que si bien no son de cumplimiento obligatorio para las 
instituciones educativas de gestión publica, son altamente recomendables para el cuidado y 
seguridad de los niños. 
 
Por otra parte y en relación a la formación docente el articulo 95 de la ley de Educación 
Provincial establece que la misma se impartirá en los Institutos Superiores de Formación 
Docente que dependen del Nivel de Educación Superior y se integrará con una formación 
básica común y una formación especializada, con una duración de cuatro (4) años. A su vez, y 
en concordancia con la ley de Educación Nacional, las actividades pedagógicas realizadas en 
el nivel de Educación Inicial estarán a cargo de personal docente titulado. Esta es otra cuestión 
importante que debe ser tenida en cuenta a la hora de formular el proyecto, dado que por la 
modalidad que se adoptaría caracterizada por permitir el acceso al Jardín solo a los hijos de los 
empleados del organismo, es justamente éste (como se detallará mas adelante) a través de la 
creación de un departamento destinado a tal fin, el que tendrá a su cargo a la totalidad del 
personal directivo, docente, administrativo, de servicio y auxiliar que demande la puesta en 
marcha y funcionamiento de aquél. 
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A su vez, se menciona en la norma, que la Dirección General de Cultura y Educación tendrá a 
su cargo la administración de la infraestructura escolar a través de un organismo técnico 
administrativo específico a fin de garantizar la construcción y habitabilidad de los espacios 
necesarios para el desarrollo de la enseñanza.  
 
El artículo 130 de la ley bajo análisis, sostiene que los establecimientos educativos de gestión 
privada (como los que contrata el ente actualmente) para obtener el reconocimiento de 
creación y  autorización para funcionar deberán acreditar: 
a) La existencia de local e instalaciones adecuadas.  
b) Personal idóneo, los que deberán poseer títulos reconocidos por la normativa vigente. 
c) Un Proyecto Institucional Educativo que, conservando su identidad, pueda 
contextualizarse en el marco del Sistema Educativo Provincial.  
d) Responsabilidad ética, social y pedagógica.  
A su vez, la Dirección General de Cultura y Educación, como se expuso mas arriba, cuenta con 
una Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DIPREGEP) dependiente de la 
Subsecretaría de Educación, que atiende la supervisión y el contralor de las instituciones de 
gestión privada para el cumplimiento de la educación, que es asesorada por un Consejo 
Consultivo. 
 
En suma, cabe destacar también la existencia de la Dirección Provincial de Educación Inicial 
dependiente de la Subsecretaria de Educación de la  Dirección General de Cultura y 
Educación, que tiene por objetivo garantizar de manera gradual la inclusión de los niños 
menores de 6 años en las instituciones de Educación Inicial a fin de cumplir con la 
universalización de la educación de los menores de 4 años y la obligatoriedad para los niños de 
4 y 5 años. 
 
A su vez, esta Dirección tiene por función propiciar la creación de nuevos servicios educativos 
que den cumplimiento a lo establecido en la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires 
Nº 13.688.  
 
En el ámbito de la Administración Pública Provincial, la ley 10.430, refiere en su articulo 65, a la 
asistencia sanitaria y social: “El Poder Ejecutivo proveerá, más allá de los derechos 
preenunciados, la cobertura integral de los empleados de la Administración Pública en lo que 
hace a salud, previsión y seguridad…En ese sentido, establece en el inciso b), que “se debe 
propender a la habilitación de salas maternales y guarderías para niños en los establecimientos 
donde presten servicio un mínimo de CIEN (100) empleadas/os”. 
 
Por su parte, la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DIPREGEP) a través de 
la disposición 659/99, Anexo I, establecía los requerimientos edilicios con los que debía contar 
un establecimiento de gestión privada que preste el servicio de jardines maternales. Esta 
disposición fue derogada por la 201/10 de la misma Dirección, sin que esto implicara grandes 
cambios en lo dispuesto en relación al tema, salvo por requerimientos algo mas laxos en lo 
referido tanto al número de maestras que deben existir por cantidad de niños, como a la 
superficie mínima de cada una de las salas y a otros aspectos generales. 
En resumen la propuesta de dimensiones mínimas generales vigentes es la siguiente: 
Superficie del  terreno no menor a 180M
2
,  Recepción: 8M
2
,  Dirección: 8M
2
, Cocina: 8M
2
, Salón 
Multiuso: 30M
2
, Comedor: 25M
2
, Circulación: Ancho mínimo de 1.20M. Consultorio para 
personal de apoyo: 6M
2
, Depósito: 6M
2
, Baño Docentes: 2M
2
 y Baño Alumnos: 3.60M
2
. Espacio 
Libre: 30% de la superficie cubierta.  
 
En cuanto a las condiciones de seguridad, todos los artefactos eléctricos deben ser colocados 
por profesional matriculado y controlados anualmente, atendiendo a las normas de las A.R.T. 
teniendo en cuenta que es obligatorio la colocación de un matafuego cada 200M
2
 cubiertos. 
 
Por otro lado, en relación a las dimensiones mínimas de las aulas, cabe exponer lo que 
establecía la disposición 659/99 
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a) Primer grupo (lactantes 45 días a 12 meses): Salas no menores a una superficie 30 M
2
., 
para un grupo de 5 a 8 alumnos con un maestro y un preceptor. Se establecerá un sector de 
higiene, otro de sueño, otro de alimentación y uno de juego y estimulación. Se habilitará en el 
sector de higiene un piletón provisto de agua fría y caliente con cambiadores y mesada. 
 
b) Segundo grupo (deambuladores 1 a 2 años): salas no menores a una superficie de 30 M
2 
para un grupo de 10 a 15 alumnos con un maestro y un preceptor. Se habilitará en el 
sector de higiene un piletón provisto de agua fría y caliente con los cambiadores y mesada. 
 
c) Tercer grupo: (2 años a más): salas no menores a una superficie de 30M
2
 para un grupo de 
13 a 18 alumnos con un maestro y un preceptor. Contiguo a la sala se construirá el baño para 
los niños que deberá contar con dos inodoros por sección adecuados a las características de 
los niños y un piletón y cambiadores con canillas (con agua fría y caliente). 
 
En cambio, la disposición vigente 201/10, establece que para el diseño de las aulas y en 
relación a al superficie de las mismas, se debe respetar la proporción de 2M
2
 por cada niño 
Lactante, teniendo las salas destinadas a esta franja etaria, una superficie mínima de 16M
2
. 
Establece a su vez, que deberán existir 1.5 M
2
 por cada niño en las salas que se constituyan 
para las secciones Deambuladores y Pre Jardín, no debiendo ser las mismas inferiores a 22.5 
M
2
 para los primeros y de 27 M
2
 para los segundos.  
 
En relación a la cantidad de maestras por número de niños, la norma vigente no es tan precisa 
como la 659/99, ya que solo menciona que por cada aula deberán existir dos adultos a cargo 
del grupo, sin detallar la cantidad de niños máxima que deben componer el grupo supervisado 
por las dos maestras. 
En cuanto a las condiciones generales a las que deberán ajustarse quienes soliciten la apertura 
de jardines maternales, las mismas se encontraban expresadas en la disposición 641/01 de la 
DIPREGEP que fue derogada por la disposición 200/10 de la misma dirección, en la cual no se 
evidencian grandes cambios en relación a lo explicitado por la norma anterior. 
 A su vez, el decreto provincial 3869/06 establece las pautas generales y circuito administrativo 
para la tramitación de creación de establecimientos educativos.  
 
Respecto al ámbito municipal, cabe destacar, que el municipio de la ciudad de La Plata, 
establece que los Jardines Maternales se ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7996, la 
cual guarda un alto grado de compatibilidad legal y es acorde en casi todos sus términos con lo 
establecido por la normativa provincial vigente.  
Las únicas diferencias relativamente significativas son las siguientes: Dispone que el baño para 
el personal deberá ser de 4M
2
 y establece que el comedor tendrá una superficie de 18M
2
. 
Menciona, a su vez, que el establecimiento estará  a cargo de uno o más responsables, 
quienes deberán poseer título habilitante, de Profesor de Educación Preescolar o Pre-Primaria. 
Lo mismo rige para el personal que se encuentre a cargo de los niños. 
Cabe destacar, que todos estos lineamientos esbozados, son efectivamente respetados y 
cumplimentados, a la hora de llevar adelante la formulación y evaluación del proyecto bajo 
análisis. 
 
En la actualidad como se menciono anteriormente, el organismo procede año a año, a realizar 
las contrataciones de los jardines maternales atendiendo a las disposiciones establecidas por 
el decreto ley provincial 7764/71 y el reglamento provincial de contrataciones vigente. De 
implementarse el proyecto, como es claro, ya no se debería llamar año a año a licitación 
pública para conseguir proveedores del servicio. 
 
Pero para lograr lo anterior, el primer paso sería solicitar y posteriormente conseguir, el 
acuerdo y autorización de la Dirección General de Cultura y Educación, que permita la creación 
del establecimiento educativo destinado a los hijos de empleados. Es importante recalcar este 
punto, porque la implementación del proyecto solo será posible a través  del dictado del acto 
administrativo de rigor por parte del Director General de Cultura y Educación de la Provincia, en 
ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 69° inciso l de la Ley 13.688. 
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Capítulo 3: Reseña de las contrataciones del servicio. 
 
En esta sección, se expone una breve reseña de las contrataciones del servicio que han tenido 
lugar en el organismo y de las condiciones con que las mismas se han celebrado a lo largo del 
tiempo. 
 
3.1 Reseña de contrataciones años 2010 y 2011. 
 
 
En el año 2010, por una decisión política, el área encargada de la gestión de los recursos 
humanos del organismo bajo análisis, se hizo cargo de iniciar el proceso de contratación del 
servicio educación inicial destinado a los hijos de los empleados. Para ello se respecto la 
modalidad correspondiente en la provincia (a partir de la característica del bien a contratar y de 
la erogación que originaba el mismo), es decir, se encaro el cometido en un todo de acuerdo al 
procedimiento regulado por al Capitulo I – Titulo III – Contrataciones de la Ley de Contabilidad 
– Decreto Ley 7769/71, artículo 25: Licitación Publica.  
 
Es por ello que entonces, se realizó la Licitación Publica de rigor, con el objeto llevar adelante 
la contratación del servicio mensual de jardín maternal, incluidos los conceptos de desayuno, 
almuerzo y merienda para hasta 120 niños, (cantidad surgida de las encuestas que como se 
explicó en el capitulo 1 del presente documento se elaboran para estimar la demanda) con 
destino a hijos de los empleados del ente a partir del 01/04/2010 hasta el 31/12/2010, con 
opción a prorroga por 3 (tres) meses adicionales al plazo mencionado, en un todo de acuerdo a 
lo establecido en el Reglamento de Contrataciones vigente en la Provincia de Buenos Aires. 
 
Es importante destacar que el pago a los jardines a los que se les adjudicara el servicio en 
función del justiprecio ofrecido, se realizaría mensualmente y de acuerdo a las vacantes 
efectivamente utilizadas. 
 
Resultaron ganadores en esa oportunidad dos jardines, quienes se encargarían de satisfacer la 
demanda de servicios educativos a un justiprecio de $1300 mensuales por niño, para la 
cobertura de todos los conceptos antes expuestos. Cabe mencionar que además de utilizarse 
los servicios desde Abril hasta Diciembre se hizo uso de la prórroga estipulada de 3 meses. 
 
A continuación se expone el detalle de las vacantes utilizadas: 
 
Cuadro 1: Licitación Pública 32/09   
Justiprecios Jardín 1 y 2: $1300
9
  
   
Secciones Vacantes Contratadas
10
 Vacantes Utilizadas
11
 
Lactante 42 31 
Deambulador 15 15 
Pre Jardín 63 39 
Total 120 85 
 
A partir del tiempo de utilización del servicio (12 meses, de Abril de 2010 inclusive  a Marzo 
de 2011 inclusive) de la cantidad de niños que asistieron a los jardines desde el principio de 
la prestación (85, como expone el cuadro) y del justiprecio fijado, la erogación total, 
generada por la prestación de servicio de educación inicial, fue para el organismo de 
$1.326.000 ($994.500 imputables al ejercicio 2010 y $331.500 imputables al ejercicio 2011). 
 
                                                 
9 10 11 
Información obtenida de la página de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires: 
http://www.cgp.gba.gov.ar/Contrataciones/ 
 
 
 
 Maestría en Finanzas Públicas Provinciales y Municipales 
 
19 
 
En relación a la contratación que tuvo lugar en el 2011, cabe decir que se llevo adelante pero 
para un total de 150 niños en las mismas condiciones que la anterior. 
 
Los Jardines Maternales que resultaron ganadores, finalmente, fueron los mismos que en la 
licitación anterior, con el agregado de un tercer jardín 
 
Aquí cabe resaltar, que esta última institución ofreció un total de 30 vacantes distribuidas 
desigualmente por sección a un justiprecio de $1400, cuestión que le confirió una posición de 
privilegio sobre los otros jardines que a la postre también iban a resultar ganadores, por la 
escasa oferta realizada por el mismo para cubrir la demanda original de 150 cupos. Si esta 
institución hubiese sido capaz de satisfacer la demanda completa, se hubiese originado una 
complicada situación dado que este jardín hubiese sido el único ganador de la licitación y  
todos los niños (que en ese momento ya eran alumnos regulares desde el año anterior de los 
otros dos  jardines) hubiesen tenido que cambiarse allí, con las consecuencias negativas desde 
el punto de vista psicológico y material, que traería aparejado para ellos y sus padres, tener 
que implementar un cambio de institución educativa. Este riesgo de posibilidad de cambio de 
institución educativa en medio del ciclo lectivo, derivado de las características de la modalidad 
de contratación, si bien no será cuantificado en el presente análisis, será efectivamente tenido 
en cuenta como un aspecto más a considerar, a la hora de tomar la decisión de abogar por la 
realización o no del proyecto que nos ocupa.   
 
A propósito, es importante mencionar que, dado que por un lado, el tercer jardín no llegó a 
cubrir la totalidad de la demanda presentada, y que por el otro, también habían resultado 
ganadores en el proceso los jardines del año anterior , se decidió, para preservar a los niños 
que ya habían comenzado su proceso educativo el año anterior en estos últimos jardines, 
destinar las 30 vacantes del tercer jardín a los niños que comenzaran a instruirse en educación 
inicial cualquiera sea la sección que les correspondiera por su edad. Es decir, de esta manera 
se les garantizaba continuidad en los jardines originales a los niños que ya habían empezado a 
cursar el año anterior la educación inicial en ellos. 
 
Pero esto pudo realizarse, solo debido a que se dieron las  dos condiciones anteriormente 
esbozadas. Esto es importante mencionarlo, porque de haber el tercer jardín ofrecido 150 
vacantes al precio que presentó, (o una cantidad algo superior a la ofrecida) se hubiese 
generado la situación arriba expuesta en la que hubiese sido imposible garantizar la 
continuidad del ciclo lectivo a todos los niños en el jardín en el que lo habían comenzado. 
Algunos de ellos (sino todos, dependiendo de la magnitud de los cupos que hubiese ofrecido el 
jardín antes referido) hubiesen tenido que cambiar de institución.  
 
Esto afirma el riesgo existente, en el caso de no implementarse el proyecto, de que en 
cualquier año a futuro, pueda presentarse un jardín con un justiprecio mas bajo que los 3 
mencionados y con una oferta que cubra la totalidad o gran parte de la demanda del pliego, y 
que genere la incomoda situación del traspaso de los niños a otra institución en medio del ciclo 
lectivo. 
 
Por otro lado, el justiprecio de los jardines originales para el 2011 fue de $1600 y a pesar de 
ser algo superior al ofrecido por el nuevo jardin, también resultaron ganadores en la licitación, 
como se comento anteriormente, dado que absorbieron la demanda insatisfecha por este último 
(120 vacantes). Cabe mencionar que en este periodo, además de utilizarse los servicios desde 
Abril hasta Diciembre, también se hizo uso de la prórroga estipulada de 3 meses. 
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El detalle es el siguiente: 
 
Cuadro 2: Licitación 08/10. 
Justiprecio Jardín 3: $1400
12
 
Justiprecio Jardines 1 y 2: $1600
13
 
 
Secciones Vacantes Contratadas
14
 Vacantes Utilizadas
15
 
Lactante 45 34 
Deambulador 50 49 
Pre Jardín 55 53 
Total 150 136 
 
A efectos de calcular la erogación que tuvo lugar en este periodo, es importante diferenciar las 
vacantes que efectivamente fueron utilizadas en uno y otro jardín, dada la diferencia expuesta 
de precios de cada uno de ellos para hacerse cargo de la prestación. Así tenemos que los 30 
lugares del nuevo  jardín fueron cubiertos completamente desde Abril de 2011, mientras que en 
los otros dos jardines se repartieron desigualmente los otros 106 cupos efectivamente 
utilizados desde Abril de 2011 hasta Diciembre de este mismo año. 
 
De esta manera la erogación para ese periodo fue de $378.000 en el tercer jardín y de 
$1.526.400 en los otros dos jardines resultando un total de $ 1.904.400 destinados al servicio 
de educación inicial para hijos de los empleados del organismo. 
 
 
3.2 Proyección 2012. 
 
Al momento de elaborarse el presente documento
16
, se cuenta con datos que permiten realizar 
una proyección altamente confiable de lo que sucederá en el año de referencia, en relación a la 
prestación del servicio de educación inicial en el organismo y de la erogación que esto traerá 
aparejado. Puede mencionarse que a la fecha se ha decidido la utilización, como en los años 
anteriores, de la prorroga del servicio por 3 meses, y por lo tanto hasta Abril de 2012. 
Luego de este periodo comenzarán a regir los nuevos justiprecios surgidos de la última 
licitación realizada, respetando el crecimiento en la demanda que más adelante se detalla. 
 
Entonces para identificar lo que sucederá en el año 2012, debemos dividir el análisis en dos 
partes: Uno referido al periodo que va desde Enero a Marzo de 2012 inclusive, y otro referido a 
lo que sucederá desde Abril a Diciembre de 2012 inclusive. 
 
En el primer periodo mencionado seguirán rigiendo los mismos justiprecios que en el 2011, 
dado el uso de la prorroga correspondiente, lo que permite conocer que el gasto en el mismo 
será de $126.000 en el jardín 3 y de $508.800 en los otros dos jardines, lo que hace un total de 
$634.800.
17
 
 
                                                 
12
 
13 14 15
 Información obtenida de la página de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires: 
http://www.cgp.gba.gov.ar/Contrataciones/ 
16 
Enero 2012. 
17 
A efectos de la realización de los cálculos, se supondrá que durante el periodo de referencia los alumnos 
que inician el ciclo lectivo son los mismos que los que lo finalizan, sin existir altas o bajas de alumnos 
durante el desarrollo del mismo. Este supuesto, lejos de ser poco realista, refleja lo que verdaderamente 
fue sucediendo en los años anteriores, dado que durante el 2010 solo hubo 2 altas a mitad de año (las 
cuales no se consideraron en los montos de erogaciones por carecer de significatividad) y ninguna baja, 
mientras que en el año 2011 no se registraron ni altas ni bajas en todo el periodo. 
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En relación al segundo periodo, cabe destacar que acaba de realizarse a la fecha, la Licitación 
Publica 14/11 para brindar el servicio de educación inicial hasta a 180 niños, con las mismas 
condiciones generales que las anteriores. La diferencia claro esta, se genera en el justiprecio. 
 
Los ganadores nuevamente fueron los jardines de siempre, y los justiprecios resultantes fueron 
$2180 mensuales por niño, de jardín 3, quien ofreció 35 lugares, quedando el resto de los 
mismos hasta llegar a los 180 demandados originalmente (145) en manos de las otras dos 
instituciones con un justiprecio de $2250, respetando por las razones antes esbozadas, (y dado 
que las condiciones lo permitían) la continuidad de los niños en sus jardines originales.  
 
Cambiando de tema y como punto a aclarar, hay que mencionar que, como sucedió en los 
años 2010 y 2011,  para el año 2012 (como se puede apreciar en el cuadro) se solicita en la 
licitación un determinado nivel de prestación, surgido como ya se explico en varias 
oportunidades, de encuestas realizadas a empleados, con el agregado de un margen de 
seguridad subjetivo, que puede oscilar de entre el 10 y el 35% aproximadamente. 
 
Esto explica que la demanda efectiva termine siendo en cada uno de los años, algo inferior a la 
demanda plasmada (años 2010 y 2011 y en función de lo proyectado para 2012) en el pliego 
de bases y condiciones.  
 
Esto obedece a que el ente solo debe pagar por los cupos efectivamente utilizados durante el 
año, sin tener la obligación de utilizar todo lo que en su momento se solicite en la licitación.  
 
En cambio, no es posible para el organismo, sobrepasar las vacantes una vez que estas son 
adjudicadas al finalizar el proceso. Es por ello que es natural, entonces, que se plasme por 
seguridad, una demanda algo superior a la proyectada, dado que si la efectiva intención de 
utilización de los cupos en el momento de la inscripción por parte de los empleados, se alejara 
de la información recabada en las correspondientes encuestas y amenazara ser superior a la 
cantidad disponible y anteriormente adjudicada para ese periodo, no hay posibilidad de 
ampliación para satisfacer el exceso. 
 
A continuación entonces se muestra el detalle para el periodo comprendido entre los meses de 
Abril y Diciembre de 2012 inclusive, donde se exponen las vacantes solicitadas y las vacantes 
que efectivamente se proyecta que se utilizarán. 
 
Cuadro 3: Licitación 14/11 
Justiprecio Jardín 3: $2180.
18
 
Justiprecio Jardín 1 – Jardín 2: $2250.
19
 
 
 
Secciones Vacantes Contratadas
20
 
Vacantes a Utilizar de acuerdo a 
Encuesta
21
 
Lactante 43 38 
Deambulador 66 55 
Pre Jardín 71 67 
Total 180 160 
 
En función de la información surgida de los años 2010, 2011 y 2012 en lo referido a la efectiva 
utilización de las vacantes por parte del personal, (y como un adelanto del análisis que 
                                                 
18
 
19 20 21 
Información obtenida de la página de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires: 
http://www.cgp.gba.gov.ar/Contrataciones/ 
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acabadamente se realizara en el capítulo 5 del documento, donde se detallan todas las 
proyecciones que se realizarán a efectos de realizar la formulación y evaluación del proyecto) 
podemos concluir que la sección lactantes crece a un 10% respecto al nivel de la misma 
sección en el año anterior. 
 
En relación a los demabuladores de un año determinado, estos son los lactantes del año 
anterior mas un 60% adicional de los mismos. 
 
 
Y por último, en relación a los niños de pre jardín, de un año determinando, estos son los 
demabuladores del año anterior mas el 35% adicional de los mismos. La mencionada 
conclusión referida a esta sección (Pre Jardín) se obtiene, a diferencia de las demás, solo de la 
relación incremental  del año 2011-2012, dado que se considera excepcional y atípica la 
relación evidenciada en 2010-2011, ya que si tomáramos esta tendencia para este año 2012, 
se tendrían 173 alumnos de pre jardín, lo que claramente es falso, dados los datos obtenidos 
en la encuesta pertinente, realizada como todos los años para la correspondiente cuantificación 
de la demanda. 
 
Dado todo lo mencionado, se proyecta entonces de cara al periodo Abril a Diciembre 2012 
inclusive, una erogación en concepto de servicios de educación inicial de $686.700 en el jardín 
3 y de $2.531.250 en los otros dos jardines totalizando entonces un monto de $3.217.950. 
 
A modo de cierre de este capitulo se presenta en el siguiente cuadro las erogaciones en que el 
organismo tuvo que incurrir para prestar el servicio en los años 2010 y 2011, y la erogaciones 
que tendrán lugar de manera certera en el primer trimestre de 2012, y las que se proyectan 
para este ultimo año desde Abril hasta Diciembre del mismo inclusive.  
 
 
Cuadro 4: Erogaciones. 
 
Periodo Erogación  
Año 2010 994.500 
Año 2011 2.235.900 
1° Trimestre 2012 634.800 
Proyección Abril a Diciembre 2012 3.217.950 
 
Como resultado del análisis puede observarse, el importante incremento que a lo largo del 
tiempo se fueron produciendo en las erogaciones relacionadas a la prestación del servicio a 
través de jardines maternales independientes en el organismo. 
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Capítulo 4: Otras experiencias en la prestación del servicio en el Sector Público 
Provincial y Nacional. 
 
 
En este capitulo se describe la modalidad adoptada por el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos 
Aires y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, para la prestación del servicio de 
jardines maternales a los hijos de los respectivos empleados. 
 
4.1 Banco Provincia de Buenos Aires.
22
 
 
En el caso de la prestación de servicio de Educación Inicial en el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires, vale decir que el mismo se presta en dos lugares geográficos: La ciudad de La 
Plata, en el edificio principal que la entidad tiene en esta ciudad, donde se encuentra 
emplazada la Casa Matriz y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Casa Central.  
 
En la ciudad de La Plata, la prestación del servicio se desarrolla de la siguiente manera: Existe 
un inmueble ubicado en la calle 6 entre 46 y 47 de cuatro pisos, en el cual se realizan tareas de 
atención al público y administrativas en los tres primeros de ellos. El cuarto piso es compartido 
por la colonia de vacaciones del Banco, la mutual, la farmacia y los jardines maternales y de 
infantes. Esta situación se viene desarrollando de esta manera desde el año 1986, momento en 
el cual se decidió la creación de un jardín propio por parte de Banco. En 1992, 
lamentablemente por distintas razones políticas, la institución educativa estuvo a punto de 
cerrarse. Es por ello que se creó una Comisión de Padres (más precisamente una asociación 
civil sin fines de lucro, cuyo requisito para formar parte de la misma es ser empleado del banco 
y cuyas autoridades se renuevan cada dos años) con objeto de evitar este cierre. En ese 
momento se realizaron las gestiones legales pertinentes y el jardín pudo continuar funcionando 
hasta el día de hoy, pero bajo la orbita de esta asociación, con la figura de jardín maternal y de 
infantes de gestión privada. Es por ello, que la institución educativa cumple en un todo lo 
dispuesto por las disposiciones de la DIPREGEP. 
 
Cabe mencionar que desde 1987 hasta el 2003, los jardines maternales y de infantes del 
Banco en La Plata, eran exclusivos para los hijos de los empleados. Pero luego de ese año, los 
cupos sobrantes, en función del espacio físico existente, fueron abiertos a la comunidad. 
Es decir, que actualmente, si bien el  servicio no es exclusivo para los empleados del Banco, 
éstos tienen prioridad con sus  hijos para ocupar los vacantes que puedan llegar a existir. Una 
vez que los hijos de los empleados que lo deseen son inscriptos (y siempre que la 
disponibilidad física lo permita), los cupos sobrantes son asignados a las personas que deseen 
hacer ingresar allí a sus hijos.  
 
Una cuestión importante a explicitar, es que el hecho de que los hijos de empleados tengan 
prioridad, no implica que estos no deban pagar por el servicio. En realidad deben abonar el 
40% del valor de la cuota mensual
23
, a diferencia de las personas que no son empleados, los 
cuales deben, para enviar a sus hijos al jardín maternal, abonar el costo pleno del servicio. En 
relación al mismo, éste se presta desde las 8:00 Hs hasta las 17:30 Hs e incluye desayuno, 
almuerzo y merienda. 
 
Por otro lado, cabe destacar, que si bien la matricula ha ido creciendo lentamente a lo largo del 
tiempo, en la actualidad se presta servicio en la dependencia citada, a 120 niños considerando 
el jardín maternal y el de infantes. El detalle para cada nivel es el siguiente: 53 niños 
pertenecen al jardín maternal y  67 al jardín de infantes. 
 
                                                 
22
 Información suministrada por la Directora en La Plata, del Jardín Maternal y de Infantes del Banco 
Provincia de Buenos Aires, Marcela Raimundi y de la coordinadora del Jardín Maternal de la misma 
entidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Paula Blanco. 
23
 Al momento del relevamiento, Enero de 2012, la misma era de $1950. 
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Por ultimo, los empleados del Banco también tienen la opción de enviar a sus hijos a otros 
jardines, recibiendo por parte del banco, al exponer la factura que demuestra que el niño esta 
asistiendo a un jardín maternal, un reembolso consistente en el importe que se les cubriría de 
enviar al niño al jardín del banco (es decir, del 60% del valor de la cuota del jardín maternal del 
Banco) el cual asciende al momento del relevamiento a $1.170. Esta modalidad, es la adoptada 
por la mayoría de los empleados, lo que explica que el número de niños en la institución no sea 
significativo, en relación a la cantidad de trabajadores existentes en la ciudad. 
 
En relación a la prestación del servicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cabe decir 
que también comenzó en el año 1986 y que pasó por las mismas vicisitudes expuestas para el 
caso de la institución de La Plata. Desde el año 1992 es también una asociación civil sin fines 
de lucro similar a la anterior (pero distinta a la de La Plata) la que se encarga de las cuestiones 
operativas del jardín maternal que funciona en la Casa Central del Banco, también en el cuarto 
piso, ubicada en las calles San Martín y Bartolomé Mitre. 
 
Todos los aspectos anteriormente expuestos para la ciudad de La Plata, también se verifican 
en la prestación del servicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inclusive el aspecto no 
exclusivo, aunque prioritario para los hijos de empleados desde el año 2003. Aunque es 
necesario explicitar 3 diferencias bien marcadas: En primer lugar, no existe jardín de infantes 
del Banco en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que solo existe jardín maternal. En 
segundo lugar la institución educativa, por estar emplazada en esta ciudad, se encuentra bajo 
la orbita normativa de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP) de la 
Ciudad de Buenos Aires, y en tercer lugar, el numero de niños que actualmente se encuentran 
dentro de la institución educativa (distribuidos en las distintas secciones) es de 93.  
 
 
4.2 Ministerio de Salud de la Nación.
24
 
 
En el caso de este Ministerio, cabe mencionar, que cuenta con un Jardín Propio desde 1981 
exclusivo para los hijos de los empleados que aquí se desempeñan. No es abierto a la 
comunidad, en el sentido de que independientemente de que pueda llegar a existir espacio 
físico sobrante luego de la inscripción de los hijos de los empleados, estos cupos no se 
destinan a personas ajenas al organismo. Solamente y a través de un convenio suscripto hace 
algunos años con el Ministerio de Desarrollo Social de La Nación, en el caso de existir cupos 
sobrantes luego de la inscripción efectuada por los empleados de Salud, los mismos son 
destinados a hijos de empleados de este Ministerio. 
 
Depende de la Dirección general de educación de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la actualidad existen 121 niños a los cuales se les presta el servicio, los que están 
distribuidos entre las distintas secciones. Una cuestión importante a tener en cuenta, es que 
todo el personal del jardín mantiene relación de dependencia directamente con el Ministerio. A 
su vez, en el caso de que no existan vacantes para cualquiera de los hijos de los empleados, 
estos tienen derecho a un reintegro por guardería de casi $400 en un todo de acuerdo a la 
legislación vigente. 
 
La institución educativa se encuentra emplazada geográficamente dentro del edificio donde hoy 
funciona ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica,  
organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, creado mediante decreto 
1490/92.) situado en Avenida de Mayo al 869 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
servicio se presta desde las 8:00 Hs hasta las 17:30 Hs e incluye desayuno, almuerzo y 
merienda. 
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 Información suministrada por las coordinadoras del Jardín del Ministerio de Salud de la Nación: Laura 
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4.3 Ministerio de Economía  de la Provincia.
25
 
 
Como se ha mencionado anteriormente en este documento, el Ministerio de Economía de la 
Provincia de Buenos Aires, cuenta con un jardín maternal propio que es exclusivo para los hijos 
de los empleados. El requisito excluyente para acceder al beneficio es ser justamente 
empleado del mencionado organismo, incluyendo a la Contaduría y Tesorería General de la 
Provincia. Tal como se establece en su reglamento interno, el servicio que presta el Jardín 
Maternal es absolutamente gratuito. 
 
La institución funciona en dos edificios que quedan exactamente uno enfrente de otro,  
emplazados en calle 9 entre 45 y 46 de la Ciudad de La Plata, (en el de la mano derecha se 
agrupa a los niños pertenecientes a la sección Lactantes, y en el de la mano izquierda a los de 
la secciones Deambuladores y Pre Jardín) y presta servicios  desde hace unos 38 años, desde 
las 7:30 hasta las 17:00 Hs el cual incluye desayuno, almuerzo y merienda para los niños. 
 
Cabe mencionar, que por su característica de ser un jardín exclusivo, de la misma manera que 
ocurre en el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Provincia, todos los servicios están a cargo de la mencionada dependencia.  
 
Es decir, tanto el inmueble, como el mobiliario, material didáctico, sueldos del personal 
docente, alimentación a proporcionar a los niños durante la jornada, etc., están a cargo del 
Ministerio, ya que este jardín maternal, forma parte (como departamento) de la estructura 
dependiente de la Dirección delegada de personal  bajo la orbita de la Dirección General de 
Administración del Organismo. 
 
En relación a la matricula, cabe decir, que la misma ha ido variado a la largo de los años, 
aunque actualmente se presta servicios a 103 niños, los cuales se encuentran distribuidos en 
las distintas secciones existentes: Lactantes, Deambuladores y Pre-Jardín.  
 
Depende de la Dirección Provincial de educación de gestión estatal, a través de la Dirección 
Provincial de educación inicial, pero no obstante esto, a efectos de la organización de las salas, 
de la asignación de maestros por alumnos y demás aspectos que hacen al funcionamiento 
operativo, sigue los lineamientos y recomendaciones esbozados por las disposiciones de la 
DIPREGEP, debido a que éstas brindan un detallado marco organizativo omitido en las 
disposiciones y resoluciones de aquellas direcciones.  
 
En el caso de inexistencia de cupos, los empleados reciben la bonificación por guardería 
establecida en los decretos 3099/88 y 6229/89. 
 
 
4.4 Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.
26
 
 
En este organismo la prestación del servicio de educación inicial para los empleados del 
Ministerio, tiene la particularidad de tener un régimen combinado: Es decir, existe un jardín 
maternal propio ubicado justamente enfrente de la dependencia, en calle 55 entre 6 y 7 de la 
Ciudad de La Plata, y que es exclusivo para los hijos de empleados. En este caso también, 
todo el personal del jardín mantiene relación de dependencia directamente con el Ministerio.  
 
La Institución Educativa inició sus actividades en el año 1996 y ha albergado desde esa época 
a alrededor de 100 niños distribuidos en las diferentes secciones. Actualmente 114 niños son 
los que reciben la prestación, y como se comentó todos ellos son hijos de empleados del 
ministerio. De la misma manera que el jardín maternal del Ministerio de Economía de la 
Provincia, depende de la Dirección Provincial de educación de gestión estatal, a través de la 
Dirección Provincial de educación inicial, pero no obstante esto, a efectos de la organización de 
                                                 
25
 Información suministrada por la Directora del Jardín del Ministerio de Economía de la Provincia, Mirta 
Capandegui. 
26
 Información suministrada por la Directora del Jardín Maternal del Ministerio, Elizabeth Chicote. 
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las salas, de la asignación de maestros y demás aspectos que hacen al funcionamiento 
operativo, sigue los lineamientos y recomendaciones esbozados por las disposiciones de la 
DIPREGEP, debido a que estas brindan, como ya se menciono, un detallado marco 
organizativo omitido en las disposiciones o resoluciones de aquellas direcciones.  
 
Pero a la vez, (dada la cantidad de hijos de empleados y considerando que el espacio físico 
disponible no es suficiente para albergar a todos ellos) se recurre año a año a la contratación 
de jardines privados a través de Licitación Pública. Actualmente el número de cupos solicitados 
fue de 234, de los cuales 117 fueron adjudicados a un jardín privado por un lado y los otros 117  
a otro.        
 
Es importante destacar, que según informan las autoridades, para determinar que niños 
ingresaran directamente al jardín del ministerio y que niños deberán asistir a los jardines 
adjudicados en la licitación, se sigue un orden de prioridades, en donde se consideran 
variables como los ingresos familiares del niño para el cual se demanda el cupo, la existencia 
de hermanos realizando en el jardín el ciclo lectivo, la disponibilidad de movilidad propia del 
grupo familiar, etc. De esta forma (y considerando estas variables) se realiza un orden de 
merito, por medio del cual se van asignando las vacantes disponibles  en el jardín propio (que 
por una cuestión de espacio físico disponible no pueden exceder de las 114). Una vez que 
todos los cupos en el jardín propio se encuentran asignados, el excedente de niños es 
destinado, como se comento, a los jardines contratados a través de la licitación. 
 
Por otra parte, en caso de inexistencia de cupos, los empleados reciben la bonificación por 
guardería establecida en los decretos 3099/88 y 6229/89. 
 
 
 
Analizadas ya algunas de las experiencias en lo referido a la articulación del servicio de 
educación inicial en la Provincia de Buenos Aires y en la Nación, y en relación al  proyecto que 
nos ocupa, es importante mencionar, que la modalidad y forma de organización del jardín 
maternal del Ministerio de Economía  de la Provincia de Buenos Aires, es la que se propone 
para la entidad bajo estudio, razón por la cual se aborda acabadamente el análisis y evaluación 
de la conveniencia socioeconómica de la creación, puesta en marcha y funcionamiento de una 
entidad de características afines a la existente en el mencionado organismo. 
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Capitulo 5: Análisis y Evaluación del Proyecto. 
 
A efectos de determinar la conveniencia fáctica de llevar adelante el proyecto que nos ocupa, 
se presenta en este capítulo una descripción acabada del mismo, como también así, las 
correspondientes consideraciones que se han tenido en cuenta para realizar la evaluación 
tanto privada como social. 
 
Es por ello que a continuación se realiza un paneo general de los aspectos concernientes a la 
implementación de la iniciativa y luego se detallan y describen las distintas variables 
consideradas para estudiar la factibilidad de la misma, la evolución estimada de aquellas 
durante el horizonte de proyección y  los resultados que arrojan los distintos indicadores. 
 
5.1 Consideraciones Generales. 
 
En principio debe mencionarse que para la prestación del servicio de educación inicial por parte 
del organismo, se prevé que un espacio del edificio donde funciona el mismo sea 
acondicionado para  este fin, reacomodando a los empleados  que allí prestan labores en uno 
de  los subsuelos  que actualmente se encuentran ociosos. El mencionado reacomodamiento 
debería tener lugar, debido a que de acuerdo a la normativa vigente, un jardín maternal debe 
funcionar atendiendo a un conjunto de medidas especiales de seguridad (proximidad a salidas 
de emergencia, determinadas rutas de evacuación ante ocurrencia de siniestros, etc.) que 
hacen que el mismo no pueda emplazarse directamente en el subsuelo del edificio.  
Es por ello, que en ese espacio especialmente seleccionado, el organismo tendría que trabajar 
a efectos de poner el lugar en condiciones de acuerdo a las exigencias planteadas por la 
disposición 201/10 de la DIPREGEP (que si bien, como se comento anteriormente, no son 
obligatorias para el jardín maternal que crearía el ente por ser una institución educativa de 
gestión estatal, se toman en cuenta para garantizar una mayor seguridad, comodidad y 
desarrollo pedagógico de los niños que recibirán el servicio). 
 
Si la utilización de este lugar no fuera posible por diferentes razones, ya sea de índole material 
o política, esto no invalida el análisis encarado en el presente documento, debido a que como 
se consigna en las líneas sucesivas, el mismo tiene en cuenta las erogaciones tanto en 
concepto de alquiler que deberían afrontarse en el caso de que deba disponerse de un espacio 
diferente y por fuera del edificio del organismo, como el del costo de oportunidad 
correspondiente, en el caso de que efectivamente pudiera materializarse la opción original 
mencionada. 
 
Esto quiere decir a riesgo de ser reiterativos, que el análisis socioeconómico encarado, es 
válido ya sea que el emprendimiento se desarrolle en el edificio del organismo (pues en este 
caso, se consideraría en el flujo de fondos, el costo de oportunidad del espacio físico 
empleado) o en un inmueble cualquiera de la ciudad, que reúna las características referidas 
fundamentalmente a sus dimensiones, de acuerdo a la  matricula proyectada de niños que se 
prevé requerirán el servicio durante los próximos 10 años y de acuerdo también, a lo 
establecido por la normativa vigente analizada de manera exhaustiva en el capitulo 2 del 
presente documento. 
 
Cabe mencionar que la proyección de las erogaciones corrientes se realiza desde Abril de 
2012 en adelante. Esto es así, debido a que si bien el proyecto comienza el 01 de Enero de 
2012, (Inversión Inicial) las obras para acondicionamiento del inmueble, obtención del 
mobiliario y material didáctico, etc. demoran unos 3 meses
27
 contados desde la fecha en que 
efectivamente se hace el desembolso de dinero  (01/01/2012). 
 
De esta manera, el primer periodo anual para el computo de las erogaciones corrientes del 
proyecto (es decir, aquellas que no forman parte de la Inversión Inicial) es el comprendido entre 
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 Información suministrada por la empresa Building Towers. 
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el 1 Abril de 2012 y el 31 de Marzo de 2013, el segundo desde el 1 de Abril de 2013 hasta el 31 
de Marzo de 2014, etc. 
 
Más allá de estas cuestiones, una de los aspectos más significativos a la hora de implementar 
el proyecto, es, como se indica más arriba, determinar la superficie que será necesaria para 
albergar a los niños que a lo largo del horizonte temporal del mismo (10 años) recibirán el 
servicio. 
 
Para ello claro esta, es necesario primeramente estimar justamente la cantidad de hijos de 
empleados que a lo largo de los años demandarán la prestación y la sección a los que los 
mismos irán perteneciendo a medida que vayan transcurriendo los distintos ciclos lectivos. 
 
Entonces, tomando los datos históricos plasmados en el Anexo I, y expuestos también en el 
capítulo 3 del presente documento, puede realizarse la proyección para los años futuros, del 
crecimiento de la demanda del servicio de Jardines Maternales, discriminado por secciones. 
Los detalles de esta proyección también se encuentran plasmados en el Anexo antes 
mencionado. 
De esta forma, puede exponerse entonces tanto la demanda proyectada por secciones como la  
total, desde el 01/04/2012 hasta el 31/03/2022: 
 
Cuadro 5: Demanda Proyectada. 
 
Ciclo Lectivo Lactantes Deambuladores Pre Jardín 
Total de 
Alumnos 
% de 
Crecimiento 
01/04/2012 a 31/03/2013 38 55 67 160 - 
01/04/2013 a 31/03/2014 42 60 74 176 10.00% 
01/04/2014 a 31/03/2015 47 67 81 195 10.80% 
01/04/2015 a 31/03/2016 52 75 90 217 11.28% 
01/04/2016 a 31/03/2017 58 83 102 243 11.98% 
01/04/2017 a 31/03/2018 64 93 112 269 10.70% 
01/04/2018 a 31/03/2019 70 102 126 298 10.78% 
01/04/2019 a 31/03/2020 77 112 139 328 10.07% 
01/04/2020 a 31/03/2021 85 123 153 361 10.06% 
01/04/2021 a 31/03/2022 85 123 153 361 - 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Dada la cantidad de alumnos arriba expuestos para cada uno de los años de la vida del 
proyecto, se estableció tanto la cantidad y superficie necesaria de las aulas que albergarán a 
los niños de las distintas secciones (Lactantes, Deambuladores y Pre Jardín) como el número 
de maestros en cada una de ellas, en función de los requerimientos de las disposiciones  
659/99 y  201/10 de la DIPREGEP, teniendo en cuenta por sobre todo el cuidado y seguridad 
de los niños y considerando también los principios de economicidad  y eficiencia en el gasto. 
 
De esta manera, entonces se consideró en primer lugar, el número de alumnos de cada 
sección que es recomendable que cada maestra tenga a cargo, de acuerdo a la derogada 
disposición 659/99 (dado que la disposición 201/10 vigente no da lineamientos exactos 
respecto a la cantidad de maestras por alumno) observando luego lo explicitado por la 
disposición del 2010 en relación a los metros cuadrados requeridos por alumno.  
 
Si bien no es obligatorio el cumplimiento de lo por ellas plasmado para el jardín que pretende 
crearse, se considera en el presente proyecto que por cuestiones de seguridad es aconsejable 
atenerse a lo que disponen, al fijar de esta manera, de forma clara y objetiva la proporción de 
maestros por alumno necesarias para el adecuado resguardo y guía de los niños. 
 
Cabe destacar, justamente, que distintos establecimientos educativos de nivel inicial (como es 
el caso de los jardines del Ministerio de Economía y de Desarrollo Social de la Provincia, los 
cuales son utilizados como modelos en el proyecto) respetan esas pautas por las razones de 
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cuidado antes expuestas, aunque no sea para éstos estrictamente obligatorio al tratarse de 
instituciones educativas de gestión estatal. 
 
De esta forma en el ya referido Anexo 1, puede observarse la evolución de la utilización de las 
salas construidas en cada uno de los ciclos lectivos, de acuerdo a la demanda proyectada y 
teniendo en cuenta la cantidad de niños por sección que es posible incluir en casa uno de los 
espacios Así se llega entonces a la necesidad de 253 M2 para las salas de la sección 
Lactantes, 315 M2 para las salas de la sección Deambulador y 315 para las salas de la sección 
Pre Jardín. Es por ello que se concluye que la superficie necesaria solo para las salas es de 
883 M2.  
 
Cuadro 6: Superficie Necesaria y Costo de Alquiler/Oportunidad. 
 
Conceptos  Metros Cuadrados 
Sup. Mínima. Nec. Para Salas - Demanda Proyectada 883 
Sup. Para 3 Baños Pers. Directivo y Doc.( 8 M2 c/u) 24 
Sup. Para  Baños Niños (9 de 8 M2 cada uno) 72 
Cocina  25 
Comedor  90 
Consultorio 11.5 
Dirección (Directora, Vicedirectora y Secretaria) 35 
Depósito 11.5 
Espacios Varios (Recepción, Pasillos, etc.) 60 
    
Total Sup. Cubierta 1212 
    
Patio (30% de Superficie Total) 519 
    
Sup. Nec. Jardín Maternal en relac. a Dem. Proy. 1731 
    
Costo de Oportunidad Mensual por Metro Cuadrado
28
 39 
    
Costo de Oportunidad/Alquiler Mensual 1731 M2 67,333 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por empresas del sector inmobiliario de la 
ciudad. 
 
A su vez, como se presenta en el cuadro expuesto, también es necesario tener disponible 
distintos espacios para los diferentes ambientes de la institución educativa. Así es como, se 
necesitan además 24 M2 para los baños de los adultos, 72 M2 para los baños de los niños, 25 
M2 para la cocina, 90 M2 para el comedor, 11.5 M2 para el consultorio, 11.5 M2 para el 
deposito, 35 M2 para la dirección, 60 M2 para espacios varios como ser los pasillos, recepción, 
etc. Además debe tenerse en cuenta que por reglamentación la superficie descubierta (Patio) 
para instituciones educativas de estas características debe ser del 30% del total. 
 
De acuerdo entonces a todo lo mencionado, la superficie necesaria para el Jardín Maternal en 
relación a la demanda proyectada es de 1731 M2. 
 
Disponer de esta espacio, generará, como se expuso en el cuadro 5, una salida de fondos 
mensual determinada. Estas erogaciones se representan en el cuadro que sigue, considerando 
como supuesto que el aumento de los alquileres será (de acuerdo al asesoramiento 
proporcionado por  las empresas antes referidas) del 25% en 2013 y 2014, del 15% en los años 
2015, 2016, 2017 y 2018 y del 10% en los años 2019, 2020 y 2021. 
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Cuadro 7: Evolución de los Alquileres en el periodo de referencia. 
 
Ciclo Lectivo Costo de Alq/Op. Mensual 
Costo de Alq/Op. Periodo 
Anual 
01/04/2012 a 31/03/2013 67,333 807,996 
01/04/2013 a 31/03/2014 84,166 1,009,995 
01/04/2014 a 31/03/2015 105,208 1,262,494 
01/04/2015 a 31/03/2016 120,989 1,451,868 
01/04/2016 a 31/03/2017 139,137 1,669,648 
01/04/2017 a 31/03/2018 160,008 1,920,095 
01/04/2018 a 31/03/2019 184,009 2,208,109 
01/04/2019 a 31/03/2020 202,410 2,428,920 
01/04/2020 a 31/03/2021 222,651 2,671,812 
01/04/2021 a 31/03/2022 244,916 2,938,994 
 
 
5.2 Inversión Inicial. 
 
En este caso, se tienen en cuenta las erogaciones correspondientes al acondicionamiento del 
inmueble, los muebles y útiles que son necesarios adquirir como también el material didáctico 
inicial que se requerirá. Todos los materiales necesarios para llevar adelante la puesta a punto 
del lugar, como también así los muebles son adquiridos en Enero de 2012. En relación al 
material didáctico este es adquirido en ese mismo momento también, pero la diferencia en este 
rubro es que el mismo se va renovando un 50% a principio de cada año, razón por la cual 
forma parte también de las erogaciones corrientes. 
 
Adentrándonos entonces en el detalle de cada uno de estas variables a considerar, tenemos: 
 
5.2.1 Acondicionamiento del Inmueble. 
 
Comprende todas las tareas inherentes a la adaptación del espacio físico que se consiga, a 
efectos de dotarlo de la estructura necesaria para brindar el servicio de educación inicial en un 
todo de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Incluye, la mudanza del personal que se encuentra realizando tareas en el espacio que se 
destinará al jardín y del mobiliario correspondiente, la división y adecuación de la totalidad del 
espacio físico en los ambientes previstos (Dirección, Salas, Cocina, Comedor y Depósitos), la 
construcción de los 12 sanitarios correspondientes (con dos inodoros cada uno), la adecuación 
de la terraza a efectos de conformar el patio (de la misma manera que lo hace el Banco 
Provincia), la pintura, cerámicos y demás elementos necesarios para la conformación y 
adaptación de los distintos ambientes (como los 29 piletones con agua fría y caliente para el 
sector de cambiando en las salas), etc. 
 
En primera instancia, debe mencionarse que para preparar el espacio físico es necesario que 
las personas que actualmente están ocupando el lugar que va a ser destinado al jardín 
maternal suspendan sus actividades para mudarse algún otro lugar dentro del edificio que se 
encuentre ocioso. Este lugar existe justamente en el subsuelo, y  allí deberán ser trasladadas 
(junto con sus muebles y maquinas) las 250 personas que hoy cumplen funciones en la parte 
del inmueble que se destinara al jardín. Para realizar esta mudanza, de acuerdo a información 
suministrada por empresas antes referidas, se necesitan 5 días.  Claro esta que estas personas 
cobraran su sueldo durante 5 días aunque no trabajen, con lo que este costo incremental se le 
atribuye al proyecto. Es importante mencionar  también, que serán necesarias 6 personas para 
efectuar la mudanza referida, por lo que la retribución de estos 6 empleados también deberá 
ser tenida en cuenta como un costo del proyecto, dado que estas personas dejan de realizar 
sus tareas habituales para llevar adelante esta tarea excepcional. 
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Para poder hacerlo es necesario calcular los sueldos que se pagarán durante estos 5 días, sin 
productividad alguna por parte de esas personas. Para ello debe tenerse en cuenta que los 
empleados pueden tener diferente agrupamiento y categoría por lo que sus salarios variarán. 
Para más detalles ver Anexo II. 
 
Por otra parte, deben tenerse en cuenta todos los elementos necesarios para la división y 
adaptación del espacio físico en distintos ambientes como ser Dirección, Salas, Cocina, 
Comedor, Baños, Depósito, etc. A efectos de escrudiñar estos aspectos técnicos dirigirse al 
Anexo antes mencionado.  
 
 
5.2.2 Muebles y Útiles. 
 
Comprende la adquisición de todo el mobiliario con el que es necesario contar para brindar el 
servicio de educación inicial.  De esta manera entonces, se tienen en cuenta los elementos con 
que es necesario dotar a cada uno de los ambientes de la institución que se crea a través del 
proyecto, para el desarrollo de sus actividades. La información detallada de los muebles y útiles 
que será necesario adquirir puede encontrarse en el Anexo III del presente. 
Para la determinación de la cantidad y tipo de muebles y útiles necesarios, se sigue el 
asesoramiento brindado por los profesionales correspondientes
29
. 
 
Cabe mencionar, que como allí se expone, el costo total por este rubro es de $448,048. 
 
5.2.3 Material Didáctico. 
 
En el caso del material didáctico como ser los bolígrafos, lápices de colores, crayones, fibras, 
papeles blanco y de colores, papel glasé, cartulinas, plasticolas de colores, brillantina, oleos de 
pasta, acuarelas, juegos y juguetes didácticos, etc. debe mencionarse que tanto su provisión 
inicial, su costo total, como su renovación periódica se calculan anualmente por niño.  
 
De esta forma, y de acuerdo al relevamiento realizado en los Jardines Maternales del Ministerio 
de Economía, de Desarrollo Social de la Provincia y en función de la información suministrada 
por distintas librerías de la ciudad
30
, el costo de provisión inicial de material didáctico a ser 
utilizado por niños pertenecientes a una institución educativa del nivel bajo análisis, es de $250 
por niño, considerando que este material debería ser renovado en un 50% cada año (por lo que 
a efectos del proyecto, el material se renovará el 01 de Abril de cada año). 
En función de lo antes dicho tenemos: 
 
Cuadro 8: Provisión de Muebles y Útiles. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por distintas librerías de la ciudad. 
 
 
5.3 Costos Operativos. 
 
En este apartado se consideran: 
 
 
 
 
                                                 
29
 Arquitecta Vanina Graciela Di Génova, firma Building Towers. 
30
 Acuarela, Arte Real y Polibol de la Ciudad de La Plata. 
    
    
Ciclo Lectivo Cantidad de Alumnos Costo por niño Inversión 
01/04/2012 – 31/03/2013 160 250 40000 
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5.3.1 Sueldos del Personal. 
 
En este punto cabe mencionar, como se lo ha hecho anteriormente, que el proyecto se basa en 
la creación de un Jardín Maternal propio en el ente bajo estudio, siguiendo los lineamientos 
utilizados por el Jardín del Ministerio de Economía. Es por ello, que el personal que desarrolle 
sus tareas en el mismo, como en aquél, dependerá directamente en cuanto a su relación 
laboral del organismo pertinente.  
 
A su vez, cabe destacar, que para establecer los sueldos del personal antes mencionado, se 
tendrá en cuenta la escala salarial vigente en el organismo a Enero 2012. Para más detalle ver 
Anexo IV. 
 
Debe mencionarse en relación a los sueldos tanto docentes como no docentes, que se 
considera que los mismos se incrementan en un 25% respecto al año anterior durante los 
primeros 3 años y en un 15% en el resto de los años. Cabe destacar también, que como las 
reuniones de partirías en general se realizan entre fines de febrero y principios de marzo de 
cada año, esto permite que en el proyecto calce justo el aumento salarial con el inicio cada 
ciclo lectivo. 
 
En relación a la dotación de personal, como se expone en el siguiente cuadro, en el caso del 
personal directivo se contará con Directora, Vicedirectora y Secretaria.  En lo referido al 
consultorio se tendrá 3 profesionales: 1 Medico Pediatra, 1 Psicólogo y 1 Asistente Social. A su 
vez, en la cocina existirán 3 empleados y por último en cuanto a los docentes de los niños, 
estos irán variando en cada ciclo lectivo en función de la cantidad de alumnos a atender 
respetando los lineamientos de las disposiciones ya varias veces citadas a lo largo de este 
documento. 
 
Cuadro 9: Dotación de Personal. 
 
Ciclo Lectivo Directivos Docentes Consultorio Cocina 
01/04/2012 a 31/03/2013 3 26 3 3 
01/04/2013 a 31/03/2014 3 30 3 3 
01/04/2014 a 31/03/2015 3 32 3 3 
01/04/2015 a 31/03/2016 3 34 3 3 
01/04/2016 a 31/03/2017 3 40 3 3 
01/04/2017 a 31/03/2018 3 44 3 3 
01/04/2018 a 31/03/2019 3 46 3 3 
01/04/2019 a 31/03/2020 3 52 3 3 
01/04/2020 a 31/03/2021 3 58 3 3 
01/04/2021 a 31/03/2022 3 58 3 3 
Fuente: Elaboración propia a partir de las directivas emanadas por las disposiciones 659/99 y 201/10. 
 
Una vez estimada la cantidad de personal que será necesaria emplear para el proyecto, se 
pueden exponer las erogaciones que tendrán lugar en concepto de sueldos en los distintos 
ciclos lectivos. Para ver detalle de las remuneraciones del personal directivo, docente, de 
consultorio y de cocina dirigirse al anexo antes mencionado.  
 
Finalmente y considerando la información expuesta en el Anexo IV puede exponerse el total de 
sueldos para  todo el personal en los distintos ciclos lectivos. 
 
Cuadro 10: Remuneraciones Totales. 
 
Ciclo Lectivo Total 
01/04/2012 a 31/03/2013 3,320,476 
01/04/2013 a 31/03/2014 4,409,065 
01/04/2014 a 31/03/2015 5,545,575 
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01/04/2015 a 31/03/2016 6,380,299 
01/04/2016 a 31/03/2017 7,942,879 
01/04/2017 a 31/03/2018 9,415,170 
01/04/2018 a 31/03/2019 10,729,588 
01/04/2019 a 31/03/2020 13,033,123 
01/04/2020 a 31/03/2021 15,690,068 
01/04/2021 a 31/03/2022 17,259,074 
Fuente: Elaboración propia a partir de referencias mencionadas. 
 
 
5.3.2 Alimentación. 
 
En relación a los alimentos a proporcionar a los niños durante la jornada educativa, debe 
mencionarse que los mismos deben satisfacer los requerimientos energéticos de aquellos 
durante las 8 horas de actividades, considerando a su vez como variable indispensable la 
franja etárea a la que pertenecen, lo que hace que las variantes a ofrecer deban ser 
adecuadamente sopesadas en términos de proteínas, hidratos de carbono, calcio, azúcares, 
etc. 
 
Es por ello que se fija como obligación de la institución brindar a los educandos tanto el 
desayuno, como el almuerzo y la merienda a partir de un menú especialmente diseñado por el 
profesional de la salud correspondiente, el cual en el proyecto va a desempeñar sus funciones 
en el consultorio que se instalara en el establecimiento.  
Cabe destacar, que el menú es el mismo durante todo el año, y debe ser elaborado con 
productos de primera calidad.  
 
La variación se plantea semanalmente en relación a los días en que se proporciona cada plato, 
en un todo de acuerdo con lo establecido por el profesional mencionado.
31
  
 
De esta manera puede explicitarse la oferta alimenticia a proporcionar a los niños, para 
proceder luego a determinar los insumos que serán necesarios utilizar para ello, junto con los 
costos que los mismos demandaran. Para analizar en detalle tanto la lista de Menús Diarios 
como de los productos a utilizar y sus respectivos precios ver Anexo V. 
 
Cabe destacar, que a los efectos de calcular el costo mensual de alimentación por niño, se 
toman para todos los meses de todos los períodos anuales, una cantidad de 23 días hábiles 
con fines de simplificación. 
 
A su vez, se prevé un aumento en los alimentos del 25% en relación al período anual anterior, 
para  los años 2013, 2014 y 2015 y del 15% en el resto de los años. De esta manera, tenemos: 
 
Cuadro 11: Costos de Alimentación. 
 
Ciclo Lectivo 
Costo de 
Alimentación 
Diario por 
Niño 
Costo de 
Alimentación 
Mensual por 
Niño 
Costo de 
Alimentación 
Anual por 
Niño 
Cantidad 
de 
Alumnos 
Costo Total 
Alimentación 
01/04/2012 a 31/03/2013 13 299 3,588 160 574,080 
01/04/2013 a 31/03/2014 16 374 4,485 176 789,360 
01/04/2014 a 31/03/2015 20 467 5,606 195 1,093,219 
01/04/2015 a 31/03/2016 25 584 7,008 217 1,520,695 
                                                 
31
 A efectos del proyecto, se toman las sugerencias de la Dra. María Celeste Armano, para la elaboración 
de los menús, aunque de llevarse adelante el mismo, esta función puede ser desempeñada por cualquier 
profesional de la salud o nutricionista matriculado. 
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01/04/2016 a 31/03/2017 29 672 8,059 243 1,958,333 
01/04/2017 a 31/03/2018 34 772 9,268 269 2,493,047 
01/04/2018 a 31/03/2019 39 888 10,658 298 3,176,086 
01/04/2019 a 31/03/2020 44 1021 12,257 328 4,020,200 
01/04/2020 a 31/03/2021 51 1175 14,095 361 5,088,372 
01/04/2021 a 31/03/2022 59 1351 16,209 361 5,851,628 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
5.3.3 Renovación Material Didáctico. 
 
Como se había mencionado anteriormente el material didáctico se renueva en un 50% cada 1 
de Abril. Es por ello que para el ciclo lectivo que comienza en el 2013, se calcula $250/2 + 25% 
de aumento, y este valor se multiplica por la cantidad de niños proyectados para ese año. Este 
cálculo se realiza para cada uno de los años siguientes tomando como base el valor del año 
anterior, pero considerando un 25% de aumento para los años 2014 y 2015 y del 15% para el 
resto de los años. 
 
Cuadro 12: Costos de Renovación Material Didáctico. 
 
Fecha 
Cantidad de 
Alumnos 
Costo Anual Renovación del Material por 
niño 
Costo Total 
Anual 
01/04/2013 176 156 27,500 
01/04/2014 195 195 38,086 
01/04/2015 217 244 52,979 
01/04/2016 243 281 68,225 
01/04/2017 269 323 86,854 
01/04/2018 298 371 110,650 
01/04/2019 328 427 140,057 
01/04/2020 361 491 177,270 
01/04/2021 361 565 203,861 
 
 
5.3.4 Servicios Públicos. 
 
Para los servicios públicos, se considera el gasto incremental que se generaría en la fracción 
del edificio destinada al funcionamiento del Jardín Maternal, ya que se presume que existirá 
una utilización mas intensiva de la luz no solo para una mejor iluminación, sino también por el 
funcionamiento de nuevas heladeras, freezers, aires acondicionados frío - calor, etc. Lo mismo 
se considera para el Gas incremental que se utilizará en la cocina, como también así para el 
agua y el teléfono. 
 
Para tomar referencia de estos valores se obtuvo información de los Jardines contratados (una 
especie de Benchmarking) y se evaluaron los matices de cada uno de ellos, en relación al 
Jardín a crearse. Es decir, al existir distinta cantidad de metros cuadrados cubiertos en estos 
jardines, respecto al que se intenta crear, se realizó el ajuste pertinente.  
 
Por ejemplo, uno de los jardines privados contratados tiene una superficie cubierta y una 
matrícula igual al 75% del Jardín Maternal a crearse, por lo que se considera su gasto bimestral 
de luz, y se ajusta considerando que esto sería solo el 75% del gasto probable en el Jardín del 
organismo.  
 
Cuadro 13: Costos de Servicios Públicos. 
 
Concepto Mensual Promedio Bimestral Promedio Total Anual 
Luz 2448 4896 29376 
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Gas  318 636 3816 
Agua  115 230 1380 
Teléfono 245 490 2940 
Total General     37512 
 
Cabe destacar, que se considera que los servicios públicos aumentan un 100% (por quita  de 
subsidios) en los años 2013, 2014 y 2015, un 60% en los años 2016, 2017, 2018, y 2019 y del 
30% en los años 2020 y 2021, por lo que resultan los valores que se detallan a continuación: 
 
Cuadro 14: Proyección de Costos de Servicios Públicos. 
 
Año Monto 
01/04/2012 a 31/03/2013 37,512 
01/04/2013 a 31/03/2014 75,024 
01/04/2014 a 31/03/2015 150,048 
01/04/2015 a 31/03/2016 300,096 
01/04/2016 a 31/03/2017 480,154 
01/04/2017 a 31/03/2018 768,246 
01/04/2018 a 31/03/2019 1,229,193 
01/04/2019 a 31/03/2020 1,966,709 
01/04/2020 a 31/03/2021 2,556,722 
01/04/2021 a 31/03/2022 3,323,738 
 
 
5.3.5 Seguro de Vida y de Responsabilidad Civil.
32
 
 
El Seguro de Vida y Responsabilidad Civil se estructura en términos generales de la siguiente 
manera: 
 
De 0 a 100 niños el valor para jardines Maternales en el 2012, es de $250 mensuales. 
De 101 a 199 es de $ 350 mensuales. 
De 200 niños a 299, es de $ 450 mensuales. 
De 300 a 399 niños es de $550. 
 
Se prevé un aumento del 25% en los períodos anuales 2013, 2014 y 2015 y del 12% en el 
resto de los años. 
 
Cuadro 15: Proyección de Costos de Seguro. 
 
Año Alumnos Costo Mensual Costo c/Aumento Costo Anual 
01/04/2012 a 31/03/2013 160 350 - 4,200 
01/04/2013 a 31/03/2014 176 350 438 5,250 
01/04/2014 a 31/03/2015 195 350 547 6,563 
01/04/2015 a 31/03/2016 217 450 788 9,450 
01/04/2016 a 31/03/2017 243 450 882 10,584 
01/04/2017 a 31/03/2018 269 450 988 11,854 
01/04/2018 a 31/03/2019 298 450 1,106 13,277 
01/04/2019 a 31/03/2020 328 550 1,515 18,174 
01/04/2020 a 31/03/2021 361 550 1,696 20,355 
01/04/2021 a 31/03/2022 361 550 1,900 22,798 
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 Fuentes: Federación Patronal, Mercantil Andina y Jardines Contratados. 
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5.3.6 Servicio de Emergencias Médicas.
33
 
 
El Servicio de Emergencias Médicas, se estructura también de acuerdo al rango de niños 
cubiertos, a saber: 
 
De 0 a 75 niños el valor para jardines Maternales en el 2012, es de $175 mensuales. 
De 76 a 150 es de $ 375 mensuales. 
De 151 niños a 225, es de $ 575 mensuales. 
De 226 a 300 niños es de $775. 
De 301 a 375 niños es de $975. 
 
Se prevé un aumento del 25% en los períodos anuales 2013, 2014 y 2015 y del 12% en el 
resto de los años. 
 
Cuadro 16: Proyección Costos de Emergencias Médicas. 
 
Año Alumnos Costo Mensual Costo c/Aumento Costo Anual 
01/04/2012 a 31/03/2013 160 575 - 6,900 
01/04/2013 a 31/03/2014 176 575 719 8,625 
01/04/2014 a 31/03/2015 195 575 898 10,781 
01/04/2015 a 31/03/2016 217 575 1,123 13,477 
01/04/2016 a 31/03/2017 243 775 1,695 20,344 
01/04/2017 a 31/03/2018 269 775 1,899 22,785 
01/04/2018 a 31/03/2019 298 775 2,127 25,519 
01/04/2019 a 31/03/2020 328 975 2,996 35,957 
01/04/2020 a 31/03/2021 361 975 3,356 40,272 
01/04/2021 a 31/03/2022 361 975 3,759 45,105 
 
 
5.4 Costos de Asignar Prestación. 
 
En el ámbito del proyecto que nos ocupa, como en el emprendimiento de cualquiera de ellos, 
es fundamental de acuerdo a las recomendaciones vertidas por la Teoría, identificar tanto la 
situación actual de una determinada coyuntura (que se pretenderá mejorar con la realización 
de un proyecto), la situación actual optimizada (que es precisamente la alternativa que 
implicaría, aún sin la realización del proyecto, mejorar el nivel de la situación actual en términos 
de costo-beneficio o de cantidad o calidad de bienes y servicios a ofrecer, etc.) como también 
la situación con proyecto. 
 
En relación a la situación actual, como se ha mencionado anteriormente, la misma se 
encuentra constituida por el ofrecimiento del servicio de educación inicial a los empleados del 
organismo por medio de instituciones privadas seleccionadas año a año, a través de la figura 
de la licitación publica. De esta manera los jardines privados presentan la oferta de precios por 
el servicio y se escoge a aquellas que estén en condiciones de prestar el mismo (en similares 
condiciones de calidad) a un precio más bajo. El problema con esta modalidad es que las 
instituciones aún para competir, ofrecen un precio por el servicio que es superior al precio de 
mercado del mismo, tal como puede evidenciarse del relevamiento realizado en los distintos 
periodos y plasmado a continuación. Esto se debe probablemente a la larga historia de atraso 
en los pagos a los proveedores del Estado por parte de éste, lo que hace que las empresas 
que brindan bienes y servicios al mismo, busquen cubrir este desfasaje que se producirá entre 
el momento de la efectiva prestación del servicio y el cobro correspondiente en 
contraprestación (por medio de lo que podría considerarse como un interés implícito cargado 
directa e integralmente en el cotización a ofrecer) a través de un nivel de precio superior al que 
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 Fuentes: UDEC y Jardines Contratados. 
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debería pagarse en el de mercado para la obtención del mismo. Esto puede comprobarse 
simplemente analizando las diferencias entre los precios cotizados por los distintos jardines en 
distintos periodos para prestar el servicio en el organismo y los precios que se demandaban en 
el mercado en general (llámese a los Padres particulares) en esos mismos periodos por esos 
mismos servicios (Cuadros 17,18 y 19). De esta manera puede claramente evidenciarse la 
existencia de un “spread” entre un precio y otro, muy probablemente, como ya se dijo,  debido a 
la incertidumbre en relación al momento de pago por parte del Estado de los servicios 
recibidos. 
 
En función de las consideraciones antes vertidas podemos identificar entonces dos situaciones:  
 
La primera de ellas, es la situación actual sin proyecto, es decir la que se da a través de las 
licitaciones públicas y que implicaría (de continuar optando por esta modalidad) que año a año 
el organismo contrate como lo viene haciendo hasta ahora a los jardines privados, generando 
la inminente consecuencia de tener que pagar por el servicio precios superiores a los 
disponibles en el mercado. 
 
Por otro lado, la otra situación considerada como situación actual optimizada, es 
precisamente aquélla en la que el ente, en vez de encargarse de contratar cada año a los 
jardines maternales, procede a entregarle a cada uno de los empleados que se encuentren 
enviando a sus hijos a establecimientos maternales privados, una prestación monetaria fija a 
modo de reembolso por el gasto por ellos realizado (y certificado, mediante presentación de 
factura) en la Educación Inicial de sus hijos. 
 
Esta modalidad sería similar a la adoptada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con la 
diferencia de que el organismo lo que intentaría hacer, no es cubrir solo parte del desembolso 
de los empleados en la instituciones, sino la totalidad del mismo, dado que no se podría 
considerar como situación actual optimizada una alternativa que beneficie económicamente al 
ente pero que a la vez disminuya el bienestar actual de los empleados. Es por ello, que para 
fijar el nivel de esa prestación, se toma el promedio simple de los valores de mercado, de 
servicios similares a los obtenidos actualmente por los hijos de los empleados, surgidos de un 
relevamiento realizado al inicio de cada ciclo lectivo en 10 jardines de la ciudad y cuya 
ubicación se encuentre dentro del radio de 25 cuadras del edificio
34
. 
 
Esto ultimo, claramente, y en función de la información histórica de las diferencias entre los 
precios cobrados al ente por el servicio y los precios vigentes en esos mismos momentos para 
el mercado en general (Cuadros 17,18 y 19), generará un mejoramiento de la situación de 
egresos del organismo en relación a la cobertura del servicio de Educación Inicial para los hijos 
de los empleados, sin alterar el bienestar de los mismos, razón por la cual se toma esta 
alternativa, como la situación actual optimizada. 
 
Cabe destacar, que como el importe a asignar mensualmente a los empleados que poseen 
hijos asistiendo a jardines maternales es fijo e igual para todos, lo que podría  suceder es que 
alguno de ellos deba desembolsar algún importe adicional en la institución a la que esta 
enviando a su niño, si ésta cuenta con una tarifa que es superior al promedio obtenido de la 
manera antes detallada. De la misma manera, algunos empleados recibirán la prestación aún 
cuando esta sea superior al importe que efectivamente desembolsan en el jardín maternal si la 
tarifa de este es inferior al promedio mencionado. Pero dado que el relevamiento que se realiza 
para fijar el monto de la prestación, se lleva adelante considerando jardines que estén dentro 
del radio céntrico mencionado, (que se supone serán elegidos por los empleados dada su 
cercanía al lugar de trabajo) y con importes correspondiente a servicios de 8 horas que 
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 A efectos de determinar la prestación mensual a otorgar a los empleados durante el 2012, se realiza el  
relevamiento del costo del servicio de 8 horas en los siguientes jardines maternales de la Ciudad de la 
Plata: Garabatos (45 e/ 9 y 10), La Cueva de Osofete (16 y 50), Trulala (9 e/ 44 y 45), Querubines (11 
e/59 y 60), Burbujas (10 e/41 y 42), Personitas (3 e/54 y 55), Barquito de Papel (39 e/6 y 7) , Aire Libre 
(8 e/42  y 43), Risas y Sonrisas (50 e/13 y 14) y Pasito a Paso (37 e/117  y 118). Del promedio de las  
tarifas de estos jardines surge la prestación a abonar a los empleados en el período considerado, 
reglamentado por resolución interna. 
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incluyan desayuno, almuerzo y merienda no es de esperar que haya grandes diferencias 
monetarias que conviertan en inconveniente a esta modalidad. 
 
Por ultimo, cabe decir, que la prestación se integrará toda vez que el empleado presente 
mensualmente la correspondiente factura de la institución donde asiste el niño, en donde se 
detalle que el servicio prestado para él es al menos de 8 horas (como la duración de la jornada 
laboral) y con los refrigerios arriba mencionados.   
 
En relación a la situación con proyecto, cabe decir, que ya se han realizado los análisis en el 
presente capitulo de los distintas variables a tener en cuenta para montar un Jardín Propio. Es 
por ello que en este apartado, se analiza entre otras cosas, la alternativa contra la cual se 
compara la situación con proyecto, que es precisamente la situación actual optimizada. 
 
A efectos de analizar esta última, y ya teniendo las proyecciones de demanda para los años 
venideros, tal cual se ha expuesto en el apartado 5.1 del presente capitulo, debemos 
adentrarnos ya en los montos de las prestaciones a otorgar a cada agente con hijos asistiendo 
al ciclo maternal, que tendrían lugar desde el 01/04/2012 hasta el 31/03/2022, para luego 
comparar los mismos, con las erogaciones que tendrían lugar de llevarse adelante el proyecto, 
de manera de determinar la conveniencia socioeconómica de este último. 
 
Para tener un panorama más amplio, y a su vez, para sentar las bases sobre las cuales se 
realizarán las proyecciones de las prestaciones a pagar, es importante observar lo acontecido 
en el pasado. De esta manera pueden analizarse los justiprecios ganadores en los ciclos 
lectivos correspondientes al 01/04/2010 a 31/03/2011, 01/04/2011 a 31/03/2012 y 01/04/2012 a 
31/03/2013, las variaciones entre ellos de un año a otro, y la diferencia de aquéllos con los 
valores promedio vigentes en el mercado en cada período para una prestación de servicio 
similar. 
 
 
Cuadro 17: Justiprecios Históricos de Jardines Maternales Originales (1 y 2). 
 
Año  Jardín 1 – Jardín 2 % de Crecimiento 
 01/04/2010 a 31/03/2011 1300 - 
01/04/2011 a 31/03/2012 1600 23% 
01/04/2012 a 31/03/2013 2250 41% 
   
   
Cuadro 18: Justiprecios Históricos del  Jardín Maternal 3. 
 
Año  Jardín 3 % de Crecimiento 
01/04/2010 a 31/03/2011 - - 
01/04/2011 a 31/03/2012 1400 - 
01/04/2012 a 31/03/2013 2180 55% 
 
 
Cuadro 19: Valores de Mercado Históricos. 
 
 
Año  
Valores de Mercado 
(VM)
35
 
Porcentaje de 
Crecimiento 
Relación 
VM/Justiprecios   
Jardín 1- Jardín 2 
 01/04/2010 a 31/03/2011 1010 - 77% 
01/04/2011 a 31/03/2012 1240 23% 77% 
01/04/2012 a 31/03/2013 1750 41% 77% 
 
                                                 
35
 Relevamiento realizado teniendo en cuenta en las instituciones educativas antes detalladas. 
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Nótese que la evolución de los justiprecios ofertados (y que resultaron ganadores) por los  
jardines maternales, están alineados con la evolución de los valores de mercado del servicio 
relevados en los períodos de referencia. Esto probablemente obedece a que las instituciones 
mencionadas, al prever el porcentaje de aumentos que iban a tener lugar en el mercado de 
insumos necesarios para la prestación del servicio en cada uno de los periodos futuros, 
llevaron adelante la aplicación de esos mismos porcentajes, en los justiprecios de los períodos 
anteriores para hacerse cargo de la prestación del servicio en el organismo. Es decir, como 
puede observarse en el cuadro, los valores de mercado del servicio de acuerdo al relevamiento 
realizado aumentaron en el ciclo 04/2011-03/2012 un 23% y en el ciclo 04/2012-03/2013 un 
41%, valores que tienen un alto grado de correspondencia con los aumentos evidenciados en 
los justiprecios ofertados por los jardines antes mencionados para hacerse cargo del servicio 
en el organismo. 
 
Distinto es el caso del jardín 3 cuyo incremento en la cotización fue de un 55% en el período 
04/2012 - 03/2013 respecto al período 04/2011 - 03/2012. 
 
Finalmente cabe destacar, que en función de los  datos obtenidos y a efectos de proyectar la 
evolución de las prestaciones, sería lógico tomar el promedio del crecimiento evidenciado en el 
mercado en el período 04/2011- 03/2012 respecto al período 04/2010- 03/2011, y 04/2012- 
03/2013 respecto al período 04/2011- 03/2012, es decir un 32%.  
 
Sin embargo, para la proyección de estos valores, y por una cuestión de prudencia, se tomará 
el supuesto de que estos montos se comportarán de la siguiente manera: El valor del 32% se 
respetará para los primeros 5 períodos a partir de 04/2013 inclusive, por considerar que podría 
ser excesivo considerar este promedio de crecimiento durante toda la vida del proyecto. Luego 
en los 4 períodos siguientes, se podría prever un crecimiento del 20% para los dos primeros y 
del 10% para los dos últimos. 
 
En definitiva, lo que se esta generando de esta manera es una mayor medida de exigencia al 
proyecto, ya que si se considerara más cara la prestación mensual a abonar a los empleados 
para la cobertura del servicio (por ejemplo proyectando durante toda la vida del proyecto un 
incremento anual igual al histórico registrado, es decir, un 32%) más fácilmente el proyecto 
podría ser aceptado. 
 
Cuadro 20: Prestación Mensual Proyectada según Ciclo Lectivo. 
 
Año  Valores de Prestación % de Crecimiento 
01/04/2012 a 31/03/2013 1750 - 
01/04/2013 a 31/03/2014 2310 32% 
01/04/2014 a 31/03/2015 3049 32% 
01/04/2015 a 31/03/2016 4025 32% 
01/04/2016 a 31/03/2017 5313 32% 
01/04/2017 a 31/03/2018 7013 32% 
01/04/2018 a 31/03/2019 8416 20% 
01/04/2019 a 31/03/2020 10099 20% 
01/04/2020 a 31/03/2021 11109 10% 
01/04/2021 a 31/03/2022 12220 10% 
 
Entonces, el costo total de la prestación en cada ciclo lectivo seria de: 
 
Cuadro 21: Costos Totales de Asignar Prestación. 
 
 
Año  
Demanda 
Proyectada 
Prestación ($) 
Costo 
Mensual 
Costo Anual 
01/04/2012 a 31/03/2013 160 1750 280,000 3,360,000 
01/04/2013 a 31/03/2014 176 2310 406,560 4,878,720 
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01/04/2014 a 31/03/2015 195 3049 594,594 7,135,128 
01/04/2015 a 31/03/2016 217 4025 873,413 10,480,954 
01/04/2016 a 31/03/2017 243 5313 1,291,041 15,492,492 
01/04/2017 a 31/03/2018 269 7013 1,886,514 22,638,166 
01/04/2018 a 31/03/2019 298 8416 2,507,871 30,094,453 
01/04/2019 a 31/03/2020 328 10099 3,312,410 39,748,916 
01/04/2020 a 31/03/2021 361 11109 4,010,237 48,122,849 
01/04/2021 a 31/03/2022 361 12220 4,411,261 52,935,134 
 
 
5.5 Evaluación Privada. 
 
Para llevar adelante la evaluación privada, debemos tener en cuenta que desde este punto de 
vista, el proyecto de creación de un jardín maternal propio involucra además de la inversión 
inicial, la serie de costos expuesta en el apartado anterior. Esta alternativa debe comparase 
con la situación actual optimizada antes descrita. De esta manera, debe procederse a 
diferenciar acabadamente las alternativas y los flujos de fondos asociados a cada una de ellas 
para luego, en un análisis incremental, poder determinar los VAN y las TIR tanto privadas como 
sociales del proyecto. Un punto importante a mencionar es el relacionado con la selección de la 
tasa de descuento a utilizar. En este apartado se ha decidido utilizar una tasa del 30% nominal 
anual para descontar los flujos de fondos del proyecto, de acuerdo a las razones explicitadas 
en el  Capitulo 1. 
El Horizonte temporal del mismo, como ya se había mencionado, es de 10 años y luego se 
supone un valor residual del proyecto igual a cero. 
  
5.5.1 Flujos de Fondos Asociados a la Asignación de la Prestación. 
 
Aquí tenemos, de acuerdo a la información suministrada en el cuadro resumen que se expone, 
los flujos de fondos asociados a esta alternativa.  
 
Cuadro 22: Flujos de Fondos – Costos de Asignar Prestación. 
 
Concepto/Año 01/01/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 
              
Costos de Prestac.  0 -3,360,000 -4,878,720 -7,135,128 -10,480,954 -15,492,492 
              
Totales 0 -3,360,000 -4,878,720 -7,135,128 -10,480,954 -15,492,492 
 
Concepto/Año 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 
            
Costos de Prestac.  -22,638,166 -30,094,493 -39,748,916 -48,122,849 -52,935,134 
            
Totales -22,638,166 -30,094,493 -39,748,916 -48,122,849 -52,935,134 
 
 
5.5.2 Flujos de Fondos Asociados a la Creación del Jardín Propio. 
 
En este caso, tenemos el resumen de los flujos de fondos asociados a esta alternativa. Para 
mayor información en relación a la obtención de los mismos ver Anexo VI (a). 
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Cuadro 23: Flujos de Fondos – Creación de Jardín Propio. 
 
Concepto/Año 01/01/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 
              
Inversión -1,612,272           
Costos Operativos   -3,970,668 -5,325,410 -6,859,164 -8,292,242 -10,499,147 
Costo Alq. Esp 
Físico   -807,996 -1,009,995 -1,262,494 -1,451,868 -1,669,648 
              
Totales -1,612,272 -4,778,664 -6,335,405 -8,121,658 -9,744,110 -12,168,795 
 
Concepto/Año 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 
           
Inversión            
Costos Operativos  -12,821,751 -15,313,720 -19,251,434 -23,599,650 -26,502,344 
Costo Alq. Esp Físico -1,920,095 -2,208,109 -2,428,920 -2,671,812 -2,938,994 
           
Totales  -14,741,846 -17,521,830 -21,680,354 -26,271,463 -29,441,337 
 
5.5.3 Análisis Incremental y Resultados. 
 
En este apartado, se expone finalmente el flujo de fondos incremental de las alternativas y se 
procede al cálculo de los indicadores de rentabilidad, para determinar la conveniencia privada 
de la realización del proyecto. Para mayor detalle ver Anexo VI (b). 
 
Cuadro 24: Análisis Incremental y Resultados. 
 
 
Concepto/Año 01/01/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 
              
Inversión Jardín 
Propio -1,612,272           
Ahorro de Costos   -1,418,664 -1,456,685 -986,530 736,844 3,323,697 
              
Totales -1,612,272 -1,418,664 -1,456,685 -986,530 736,844 3,323,697 
 
 
Concepto/Año 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 
            
Inversión Jardín Propio           
Ahorro de Costos 7,896,319 12,572,624 18,068,561 21,851,386 23,493,796 
            
Totales  7,896,319 12,572,624 18,068,561 21,851,386 23,493,796 
 
 
Valor Actual Neto  6,174,026 
TIR 51.28% 
 
 
Vemos entonces, que el Valor Actual Neto, utilizando una tasa nominal anual de descuento del 
30% es positivo en $6.174.026 y la Tasa Interna de Retorno es de 51.28%. 
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5.6 Evaluación Social. 
 
Para llevar adelante la evaluación social, se tendrán en cuenta las convenciones establecidas 
por organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial, por los cuales para convertir 
los precios de los beneficios y de los costos a precios sociales se utilizará un coeficiente de 
precios de cuenta general de 0.8, de acuerdo a lo que se explicara en el Capitulo 1 del 
presente documento. 
 
Además de esta cuestión, debe considerarse que socialmente el proyecto bajo análisis genera 
beneficios, los cuales se obtienen de la liberación anual de cupos en los jardines maternales 
privados, los cuales se generan justamente por su puesta en práctica. 
 
En relación a la tasa social de descuento tenemos que para este apartado, la misma se toma 
en el nivel del 12% nominal anual, de acuerdo a las recomendaciones de los organismos antes  
citados y de acuerdo a lo mencionado en la sección del documento más arriba citada. 
 
 
5.6.1 Flujos de Fondos Asociados a la Asignación de la Prestación. 
 
Aquí tenemos, de acuerdo a la información suministrada en el cuadro resumen que se expone, 
los flujos de fondos asociados a esta alternativa.  
 
 
Cuadro 25: Flujos de Fondos – Costos de Asignar Prestación. 
 
 
Concepto/Año 01/01/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 
              
Costos Soc. de 
Prestación 0 -2,688,000 -3,902,976 -5,708,102 -8,384,763 -12,393,994 
              
Totales 0 -2,688,000 -3,902,976 -5,708,102 -8,384,763 -12,393,994 
 
 
 
Concepto/Año 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 
            
Costos Sociales de 
Prestación -18,110,532 -24,075,563 -31,799,133 -38,498,279 -42,348,107 
            
Totales -18,110,532 -24,075,563 -31,799,133 -38,498,279 -42,348,107 
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5.6.2 Flujos de Fondos Asociados a la Creación del Jardín Propio. 
 
En este caso, tenemos el resumen de los flujos de fondos asociados a esta alternativa. Para 
mayor información en relación a la obtención de los mismos ver Anexo VII (a). 
 
 
Cuadro 26: Flujos de Fondos – Creación de Jardín Propio. 
 
Concepto/Año 01/01/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 
              
Inversión -1,289,818           
Beneficios   2,688,000 3,902,976 5,708,102 8,384,763 12,393,994 
Costos Operativos   -3,176,534 -4,260,328 -5,487,332 -6,633,794 -8,399,318 
Costo Alq. Esp 
Físico   -646,397 -807,996 -1,009,995 -1,161,494 -1,335,718 
              
Totales -1,289,818 -1,134,931 -1,165,348 -789,224 589,475 2,658,958 
 
 
Concepto/Año 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 
            
Inversión            
Beneficios 18,110,532 24,075,563 31,799,133 38,498,279 42,348,107 
Costos Operativos  -10,257,401 -12,250,976 -15,401,147 -18,879,720 -21,201,875 
Costo Alq. Esp Físico -1,536,076 -1,766,488 -1,943,136 -2,137,450 -2,351,195 
            
Totales  6,317,055 10,058,099 14,454,849 17,481,109 18,795,037 
 
 
5.6.3 Análisis Incremental y Resultados. 
 
En este apartado, se expone finalmente el flujo de fondos incremental de las alternativas y se 
procede al cálculo de los indicadores de rentabilidad, para determinar la conveniencia social de 
la realización del proyecto. Para mayor detalle ver Anexo VII (b). 
 
Cuadro 27: Análisis Incremental y Resultados. 
 
Concepto/Año 01/01/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 
              
Inversión Jardín 
Propio -1,289,818           
Ahorro de Costos   1,553,069 2,737,628 4,918,878 8,974,239 15,052,952 
              
Totales  -1,289,818 1,553,069 2,737,628 4,918,878 8,974,239 15,052,952 
 
Concepto/Año 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 
            
Inversión Jardín Propio           
Ahorro de Costos 24,427,588 34,133,662 46,253,982 55,979,388 61,143,144 
            
Totales  24,427,588 34,133,662 46,253,982 55,979,388 61,143,144 
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Valor Actual Neto 102,253,925 
TIR 195% 
 
Vemos entonces, que el Valor Actual Neto, utilizando una tasa nominal anual de descuento del 
12% es positivo en $102,253,925 y la Tasa Interna de Retorno es de 195%. 
 
 
5.7 Análisis de Sensibilidad. 
 
En este apartado se exponen los distintos cambios que sufre el valor actual neto del proyecto, 
ante modificaciones de sus variables más relevantes, ceteris paribus las demás. 
 
Puede observarse entonces, a continuación, la reacción del indicador de rentabilidad antes 
mencionado ante modificaciones en los sueldos del personal involucrado en el proyecto, en las 
tasas de descuento, en las prestaciones otorgadas a los empleados y en la matricula de 
alumnos  proyectada. 
 
Cuadro 28: Análisis de Sensibilidad – Evaluación Privada. 
 
Variable Escenario Original Escenario Pesimista 
VAN 
Privado 
Aumento de Sueldos 
25% en los 3 primeros años y 15% hasta el 
final. 
28% todos los años. 598,783 
Tasa de Descuento 
Privada 
30% 48% 303,552 
Aumento de las 
Prestaciones 
32% los primeros 5 años, 20% en los otros 2 y 
10% en los 2 últimos. 
28% los primeros 5 años y 
10% en los 4 últimos.  
138,827 
Aumento 
Demanda/Matricula 
10% por año. 
8% los primeros 3 años y 5% 
hasta el final. 
264,398 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Cuadro 29: Análisis de Sensibilidad – Evaluación Social. 
 
Variable Escenario Original Escenario Pesimista 
VAN 
Social 
Aumento de Sueldos 
25% en los 3 primeros años y 15% hasta el 
final. 
35% todos los años. 29,275,874 
Tasa de Descuento 
Social 
12% 60% 8,467,647 
Aumento de las 
Prestaciones 
32% los primeros 5 años, 20% en los otros 2 y 
10% en los últimos. 
20% los primeros 5 años, 10% 
en los otros 2 y 5% en los  
últimos.  
38,837,499 
Aumento 
Demanda/Matricula 
10% por año. 5% por año. 61,757,799 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Como puede observarse,  ante diferentes escenarios posibles, incluso los más pesimistas, el 
proyecto expone un valor actual neto positivo, lo que permite concluir que el mismo debería 
llevarse a cabo, por sus resultados favorables tanto desde la óptica privada, como 
fundamentalmente la social. 
 
5.8 Análisis de Riesgo. 
 
Este análisis es útil para determinar los valores esperados de los indicadores de rentabilidad y 
las probabilidades de ocurrencia de los mismos. Consiste en asignar distribuciones de 
probabilidades subjetivas a variables relevantes del proyecto y observar como impactan en la 
distribución de probabilidades de los resultados. Entre las variables  claves a las que se le 
asignan distribución de probabilidades podemos destacar: Costos de acondicionamiento del 
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Inmueble, Costos de Muebles y Útiles, Sueldos del Personal, Costo de Alimentos, Costos de 
Oportunidad/Alquiler, Costos de Prestación, etc. 
 
Las funciones de distribución de probabilidades de las variables enunciadas, se obtuvieron del 
Crystal Ball Fusion Edition V11.1 (Ver Anexo VIII). Este programa permite identificar en base a 
una serie histórica la distribución de probabilidades que mejor modela el comportamiento de la 
variable, en base a la bondad de ajuste. De esta manera, se utilizó entonces el software antes 
mencionado con 10.000 simulaciones aleatorias (simulación de Montecarlo). Luego de correr la 
simulación presentando 10.000 escenarios posibles y observando la probabilidad de ocurrencia 
de los indicadores de  rentabilidad, se observa si existe la probabilidad de obtener resultados 
negativos (VAN<0 y TIR<12%).  
 
En tal sentido, cabe destacar, que respecto al VAN Social, el mismo soporta perfectamente 
cualquier variación de las variables claves, quedando siempre en valores positivos. Su valor 
mínimo posterior al análisis queda en $79,973,689 y su probable valor máximo llega a 
$105,996,933 con un valor medio de $92,492,859. 
 
Lo mismo sucede con la TIR Social, que arroja un valor mínimo de 70% y un valor máximo  de 
330% con un valor medio de 133%.  
 
Esto pone de manifiesto la importancia que tendría para la sociedad en su conjunto la 
implementación del proyecto analizado.   
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Capitulo 6: Conclusiones. 
 
A lo largo del documento se ha llevado adelante el análisis de la conveniencia socioeconómica, 
de encarar la creación de un jardín maternal propio en el organismo provincial bajo estudio. 
 
Para ello se ha pasado revista, a las principales normativas reguladoras de la temática, como 
también así, a los distintos instrumentos teóricos ofrecidos por la disciplina de Evaluación de 
Proyectos, que permitieran un adecuado sopesamiento de las alternativas en pugna. 
 
En función de todo el análisis encarado, el cual respeta y se subordina a los ejes mencionados 
en el párrafo anterior, y de acuerdo a los resultados obtenidos, puede afirmarse sin lugar a 
dudas que la realización del proyecto permitirá una mayor eficiencia en el gasto público, dado 
que por un lado, desde el punto de vista privado, se logra obtener con él, el mismo beneficio en 
similar cantidad y calidad (el ofrecimiento del servicio de educación inicial para los hijos de los 
empleados) pero con un costo menor que en la situación actual optimizada, y dado que por el 
otro, desde el punto de vista social, no solo ocurre lo anteriormente mencionado, sino que se 
logran obtener además beneficios sociales adicionales que son realmente considerables. 
 
Lo anteriormente expuesto queda demostrado, en función de los niveles evidenciados en los 
indicadores de rentabilidad utilizados en el trabajo (VAN y TIR) y teniendo en cuenta un 
aspecto no menor, que es que tal proyecto puede ponerse en marcha y desarrollarse con un 
nivel de inversión realmente bajo en relación a capacidad presupuestaria de los actores 
involucrados. 
 
Se puede apreciar, por lo tanto, que el VAN privado es de $ 6.174.026 y la TIR privada es de  
51,28 %, mientras que el VAN social es de $ 102.253.925 y la TIR Social es de 195% 
 
Claramente entonces, y para terminar, puede concluirse que la creación de un jardín maternal 
propio en el organismo, no solo es una opción posible, sino que es, como lo demuestra el 
presente documento, la alternativa más conveniente desde el punto de vista económico y 
social, si los objetivos que se persiguen desde los sectores que corresponda son abogar por un 
manejo cuidadoso y eficiente de los recursos, contribuyendo a su vez, al mejoramiento del 
bienestar social.   
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ANEXO I 
 
 
 
Datos Históricos.
36
 
 
 
Licitación 32/09.  
Justiprecio Jardín 1 – Jardín 2: $1300.  
   
Secciones Vacantes Contratadas Vacantes Utilizadas 
Lactante 42 31 
Deambulador 15 15 
Pre Jardín 63 39 
Total 120 85 
 
 
 
Licitación 08/10.  
Justiprecio Jardín 1- Jardín 2: $1600.  
Justiprecio Jardín 3: $1300.  
   
Secciones Vacantes Contratadas Vacantes Utilizadas 
Lactante 45 34 
Deambulador 50 49 
Pre Jardín 55 53 
Total 150 136 
 
 
 
Licitación 14/11.  
Justiprecio Jardín 1 – Jardín 2: $2250.  
Justiprecio Jardín 3: $2180.  
   
Secciones Vacantes Contratadas 
Vacantes a Utiliz. 
s/Encuesta 
Lactante 43 38 
Deambulador 66 55 
Pre Jardín 71 67 
Total 180 160 
 
 
 
                                                 
36 Nota: En función de estos datos, se concluye en relación a la sección lactantes que la misma crece un 10% respecto 
a la cantidad de niños de la misma sección del año anterior. En lo concerniente a la sección deambuladores, se tiene 
que la cantidad de los mismos para cada ciclo lectivo surge del total de los lactantes del año anterior + un 60% de esos 
mismos niños. Y por último para la sección pre jardín, se concluye que el número surge del total de los niños 
pertenecientes a la sección deambuladores del año anterior + un 35% de esos mismos niños.  
Esta pauta de crecimiento de las secciones, se infiere hasta el período 04/2020 a 03/2021, considerando que en el 
último período (04/2021 a 03/2022) se repiten los valores del año anterior. 
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Calculo de Metros Cuadrados Necesarios. 
 
 
Sección Lactantes - 04/2012- 03/2013                Sección Lactantes - 04/2013- 03/2014       
 
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy.  
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy. 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 7 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 7 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 7 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 7 
5 a 8 23 6  5 a 8 23 7 
Total 115 38  5 a 8 23 7 
    Total 138 42 
    
Sección Lactantes - 04/2014- 03/2015                 Sección Lactantes - 04/2015- 03/2016                                        
                                                                                                                                     
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy.  
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy. 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 7  5 a 8 23 7 
Total 138 47  5 a 8 23 5 
    Total 161 52 
 
Sección Lactantes - 04/2016- 03/2017                 Sección Lactantes - 04/2017- 03/2018                  
         
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy.  
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy. 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 5  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 5  5 a 8 23 8 
Total 184 58  Total 184 64 
 
Sección Lactantes - 04/2018- 03/2019                 Sección Lactantes - 04/2019- 03/2020 
 
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy.  
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy. 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
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5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 6  5 a 8 23 8 
Total 207 70  5 a 8 23 5 
    Total 230 77 
   
 
Sección Lactantes - 04/2020- 03/2021                 Sección Lactantes - 04/2021- 03/2022          
 
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy.  
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy. 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 8  5 a 8 23 8 
5 a 8 23 5  5 a 8 23 5 
Total 253 85  Total 253 85 
              
 
Sección Deambuladores - 04/2012- 03/2013      Sección Deambuladores - 04/2013- 03/2014                 
               
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy.  
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy. 
10 a 15 35 15  10 a 15 35 15 
10 a 15 35 15  10 a 15 35 15 
10 a 15 35 15  10 a 15 35 15 
10 a 15 35 10  10 a 15 35 15 
Total 140 55  Total 140 60 
 
 
Sección Deambuladores - 04/2014- 03/2015      Sección Deambuladores - 04/2015- 03/2016 
 
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy.  
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy. 
10 a 15 35 15  10 a 15 35 15 
10 a 15 35 15  10 a 15 35 15 
10 a 15 35 15  10 a 15 35 15 
10 a 15 35 12  10 a 15 35 15 
10 a 15 35 10  10 a 15 35 15 
Total 175 67  Total 175 75 
     
 
Sección Deambuladores - 04/2016- 03/2017      Sección Deambuladores - 04/2017- 03/2018 
 
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy.  
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy. 
10 a 15 35 15  10 a 15 35 15 
10 a 15 35 15  10 a 15 35 15 
10 a 15 35 15  10 a 15 35 15 
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10 a 15 35 15  10 a 15 35 15 
10 a 15 35 13  10 a 15 35 13 
10 a 15 35 10  10 a 15 35 10 
Total 210 83  10 a 15 35 10 
    Total 245 93 
 
 
Sección Deambuladores - 04/2018- 03/2019      Sección Deambuladores - 04/2019- 03/2020       
 
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy.  
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy. 
10 a 15 35 15  10 a 15 35 15 
10 a 15 35 15  10 a 15 35 15 
10 a 15 35 15  10 a 15 35 15 
10 a 15 35 15  10 a 15 35 15 
10 a 15 35 15  10 a 15 35 15 
10 a 15 35 15  10 a 15 35 15 
10 a 15 35 12  10 a 15 35 12 
Total 245 102  10 a 15 35 10 
    Total 280 112 
 
 
Sección Deambuladores - 04/2020- 03/2021      Sección Deambuladores - 04/2021- 03/2022  
 
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy.  
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy. 
10 a 15 35 15  10 a 15 35 15 
10 a 15 35 15  10 a 15 35 15 
10 a 15 35 15  10 a 15 35 15 
10 a 15 35 15  10 a 15 35 15 
10 a 15 35 15  10 a 15 35 15 
10 a 15 35 15  10 a 15 35 15 
10 a 15 35 13  10 a 15 35 13 
10 a 15 35 10  10 a 15 35 10 
10 a 15 35 10  10 a 15 35 10 
Total 315 123  Total 315 123 
 
 
Sección Pre-Jardín - 04/2012- 03/2013                Sección Pre-Jardín - 04/2013- 03/2014       
 
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy.  
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy. 
13 a 18 35 18  13 a 18 35 18 
13 a 18 35 18  13 a 18 35 17 
13 a 18 35 18  13 a 18 35 13 
13 a 18 35 13  13 a 18 35 13 
Total 140 67  13 a 18 35 13 
    Total 175 74 
 
Sección Pre-Jardín - 04/2014- 03/2015                Sección Pre-Jardín - 04/2015- 03/2016 
 
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy.  
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy. 
13 a 18 35 18  13 a 18 35 18 
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13 a 18 35 18  13 a 18 35 18 
13 a 18 35 18  13 a 18 35 18 
13 a 18 35 14  13 a 18 35 18 
13 a 18 35 13  13 a 18 35 18 
Total 175 81  Total 175 90 
 
 
Sección Pre-Jardín - 04/2016- 03/2017               Sección Pre-Jardín - 04/2017- 03/2018                
 
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy.  
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy. 
13 a 18 35 18  13 a 18 35 18 
13 a 18 35 18  13 a 18 35 18 
13 a 18 35 18  13 a 18 35 18 
13 a 18 35 18  13 a 18 35 18 
13 a 18 35 17  13 a 18 35 14 
13 a 18 35 13  13 a 18 35 13 
Total 210 102  13 a 18 35 13 
    Total 245 112 
 
 
Sección Pre-Jardín - 04/2018- 03/2019               Sección Pre-Jardín - 04/2019- 03/2020    
 
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy.  
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy. 
13 a 18 35 18  13 a 18 35 18 
13 a 18 35 18  13 a 18 35 18 
13 a 18 35 18  13 a 18 35 18 
13 a 18 35 18  13 a 18 35 18 
13 a 18 35 18  13 a 18 35 18 
13 a 18 35 18  13 a 18 35 18 
13 a 18 35 18  13 a 18 35 18 
Total 245 126  13 a 18 35 13 
    Total 280 139 
            
Sección Pre-Jardín - 04/2020- 03/2021                Sección Pre-Jardín - 04/2021- 03/2022 
 
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy.  
Cant. Alum. 
p/ Sala 
Metros Cuad x 
Sala 
Alum 
Proy. 
13 a 18 35 18  13 a 18 35 18 
13 a 18 35 18  13 a 18 35 18 
13 a 18 35 18  13 a 18 35 18 
13 a 18 35 18  13 a 18 35 18 
13 a 18 35 18  13 a 18 35 18 
13 a 18 35 18  13 a 18 35 18 
13 a 18 35 18  13 a 18 35 18 
13 a 18 35 14  13 a 18 35 14 
13 a 18 35 13  13 a 18 35 13 
Total 315 153  Total 315 153 
        
 
   
Superficie Total Requerida 883 Metros Cuadrados 
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Nota: Cabe destacar, que en el emprendimiento bajo análisis, para las salas de Lactantes, se tuvo en cuenta que si se 
sigue la recomendación de la norma 659/99 se requieren 2 maestras para entre 5 y 8 niños como máximo de esa franja 
etárea. A su vez, en la norma 201/10 se establece que por cada lactante se requieren 2M2. Es por ello que se diseñan 
para niños de esta sección, salas que consideran como mínimo 16 M2 (8 alumnos máximo por 2 M2) más un plus de 
espacio de alrededor del 40% de ese valor de superficie a efectos de garantizar por un lado, la adecuada disposición 
de los sectores de sueño, higiene y juego pertinentes de estos niños cuya característica principal, dada su edad, es 
permanecer en el suelo, y por el otro, la economicidad en el acondicionamiento del espacio (por disponibilidad y precio 
de las medidas de placas de Durlock vigentes en el mercado para realizar la adecuada división de las diferentes 
superficies) condición esta última sujeta igualmente como ya se dijo,  a la comodidad de los niños, razón por la cual se 
establece una superficie mayor a lo estrictamente vigente para la institución a crear por parte del organismo. Esto 
entonces, genera que las salas de esta sección sean de 23 M2.  
 
Estas mismas cuestiones se tuvieron en cuenta para el diseño de las salas de la sección Deambulador. Aquí según la 
norma 659/99 se requieren 2 maestras para entre 10 y 15 niños como máximo de esa franja etárea. A su vez, en la 
norma 201/10 establece que por cada deambulador se requieren 1.5M2. Es por ello que se diseñan para niños de esta 
sección, salas que consideran como mínimo 22.5 M2 (15 alumnos máximo por 1.5 M2) más un plus de espacio de 
también alrededor del 40% de ese valor de superficie a dadas la características mas similares de estos niños a las de 
los niños lactantes, en relación a su permanencia cerca del suelo para realizar sus actividades de esparcimiento y 
juego, que a los de la Sala de Pre-Jardín. Es entonces, por estas razones de comodidad, seguridad y economicidad en 
el acondicionamiento del espacio, que para la sección mencionada resultan salas de 35M2. 
 
Por último, en la última sala (Pre Jardín) la norma 659/99 requiere 2 maestras para entre 13 y 18 niños como máximo. 
A su vez, en la norma 201/10 establece que por cada Pre Jardín se requieren también 1.5M2. Es por ello que se 
diseñan para niños de esta sección, salas que consideran como mínimo 27M2 (18 alumnos máximo por 1.5 M2) y solo 
se tiene en cuenta un margen del 30% adicional en relación a la superficie mínima requerida por cantidad máxima de 
alumnos, por entenderse que en esta franja etaria (de 24 a 36 meses) todos los niños ya realizan todas sus actividades 
de pie, y requiriendo por la tanto menos margen adicional para realizar sus movimientos y explorar el mundo.  
Esto origina entonces que las salas de la sección mencionadas resulten, al igual que las de la sección Deambuladores, 
en 35M2. 
 
En definitiva entonces, para la formulación e implementación del proyecto, se tuvieron en cuenta los lineamientos de la 
disposición 659/99, por los beneficios que redundan de la consideración de la misma (en términos de seguridad para 
los niños, como ser el número de maestras que se fija por determinada cantidad de niños) sin contrariar las directivas 
emanadas de la disposición 201/10. 
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ANEXO II 
 
 
 
En función del relevamiento realizado, podemos concluir que de los 256 empleados, 156 
pertenecen al agrupamiento técnico con categoría 16, 62 de ellos son del agrupamiento 
administrativo y con categoría 15, 32 empleados pertenecen al agrupamiento profesional y 
categoría 18 y por último 6 de ellos corresponden al agrupamiento servicios y con categoría 5. 
Entonces, teniendo en cuenta las remuneraciones brutas correspondientes a cada 
agrupamiento y categoría tenemos
37
: 
 
Agrupamiento y Categoría de Empleados que suspenden actividades. 
 
Agrupamiento y Categoría Cantidad de Personal Remuneración Bruta Mensual 
Técnico 16 156 8063 
 Administrativo 15  62 7430 
Profesional 18 32 9003 
 Servicio 5 6 5498 
 
 
Acondicionamiento del Inmueble y Mudanza de Personal. 
 
Concepto Cantidad Precio Unitario Costo Total 
        
Mudanza de Personal        
Técnicos 16 156 1340 209,040 
Administrativos 15 62 1235 76,570 
Profesionales 18 32 1500 48,000 
Servicio 5 6 920 5,520 
        
División y Adaptación del Espacio Físico       
Placas de Durlock1 780 62.9 49,062 
Pintura necesaria (en litros) 2 643 28.9 18,583 
Puertas Madera Interior (Línea Tavari) 3 45 383.9 17,276 
Construcción Sanitarios 4 12 41328 495,936 
Cambiadores Rígidos para Sala o Baño 5 30 229 6,870 
Piletones (Línea Johnson) 6 29 223 6,467 
Mesadas (Línea Johnson Acero 430) 6 29 721 20,909 
Adecuación Terraza  1 3552 3,552 
Acondicionamiento Cocina y Comedor 1 1500 1,500 
        
Personal a cargo de la adaptación del lugar 15 10996 164,940 
        
Total      1,124,224 
 
Fuentes: 
1
 Ferrocenter, Av. Juan B Justo 6502, Capital Federal, 
2 
Pinturerías García, 7 y 71, La Plata, 
3
 Shvartzer, Av. 
Maipú 4115, Olivos, 
4 
Constructora Building Towers, 14 y 41, La Plata, 
5
 Pekken Muebles Infantiles, Av. Italia 762, 
Tigre, Bs As 
6
 Todo Grifería, Av. Juan Bautista Alberdi 3765, Capital Federal. 
 
 
 
                                                 
37
 Información extraída de la escala salarial correspondiente a Enero de 2012. 
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Detalle de Especificaciones Técnicas. 
 
En el caso de las salas las mismas se plasmarán contra las paredes (se necesitan entonces 4.8M x 11 salas de 
lactantes, 4.8M x 9 salas de Deambuladores y 4.8M x 9 salas de Pre jardín, lo que da como resultado una cantidad de 
140 metros lineales necesarios) del espacio destinado al Jardín maternal, las cuales poseen distintas ventanas en toda 
su extensión, lo que posibilita la entrada de luz natural a cada una de  las salas. 
Como se mencionó anteriormente es necesario constituir 11 salas de Lactantes de 23m2. Por lo tanto para formar cada 
una las mismas, se necesitan 3 divisiones laterales y 1 para el techo de la misma (aunque a 1 metro y medio este el 
techo original de edificio), las cuales se realizan con placas de Durlock. (cuya ventaja es la muy baja propagación de 
llamas en caso de incendios). De esta manera, se necesitan para cada división lateral 4 placas (las medidas de cada 
una de ellas son 1.2M de ancho x 2.4M de alto).  
Al existir 3 divisiones a realizar, se requieren entones 12 placas para los laterales. Para el techo se necesitan cubrir los 
23 M2 por lo que se requieren 8 placas de 1.2M x 2.4M, lo que da como resultado un total de 20 placas para poder 
constituir una sala de sección Lactantes. Al necesitarse 11 salas de lactantes, entonces se deberán utilizar 220 placas 
para las salas correspondientes a esta sección. 
 
En el caso de la salas para niños pertenecientes a las secciones Deambulador y Pre Jardín tenemos que los metros 
cuadrados necesarios para ambas son de 35, por lo que las mismas tendrán 4.8 M de Ancho y 7.2 M de Largo. Es por 
ello que se necesitan 6 placas para 2 divisiones laterales, 4 placas para la de la puerta y 12 para el techo. (todas con la 
medida 1.2M de Ancho x 2.4M de alto). En total entonces, serán 28 placas para cada sala. Al tener 9 salas de 
Deambuladores y 9 de Pre Jardín el total necesario de placas será de 252 para la primera de ellas y de 252 para la 
segunda. De esta manera al sumar las 220 placas necesarias para la sección lactantes con las 252 necesarias para la 
sección deambulador y con las 252 de la sección pre jardín tendremos que se necesitaran unas 724 placas solo para 
la división de las salas. 
 
Para los otros ambientes el detalle es el siguiente: Para la dirección de 35M2 (4.8m x 7.2m) se necesitan 28 placas, 
para el depósito de 11.5M2  (2.4 x 4.8) se necesitan 14 placas y  para el consultorio también de 11.5M2 (2.4 x 4.8) se 
necesitan también 14 placas. 
 
Es importante mencionar que todas estas tareas de colocación de placas de Durlock, colocación de Puertas, Pintura, 
limpieza e incluso la construcción de los 12 sanitarios que más adelante se detallan, deberían ser realizadas por un 
número aproximado de 15 personas
38
 del agrupamiento servicio con categoría 5 durante dos meses. A efectos del 
proyecto se considera que o bien estas personas ya son empleados del organismo y dejan de realizar sus tareas 
habituales para llevar adelante esta tarea excepcional, o bien se procede a la contratación de estos 15 empleados. 
Cualquiera sea el caso, el costo es el mismo, es decir 2 meses de Sueldo Bruto de estos 15 individuos. 
 
En relación a la pintura, se utiliza Látex Interior Mate Tersuave cuyo rendimiento es de 6 M2 por litro. Para cada sala de 
lactante se necesitan cubrir 4.8 M de ancho x 2.4 M de alto en cada pared (son 4 paredes), mas los 23 M2 del techo lo 
que da un total de 69 M2. Como ya se había mencionado existirán unas 11 salas correspondientes a esta sección por 
lo cual, son 759 los metros cuadrados a pintar. 
 
Para las salas de Deambulador y Pre Jardín (Son 9 cada una y de iguales proporciones) se necesitan cubrir 7.2 M de 
ancho x 2.4 M de alto en las dos paredes laterales y 4.8 M de ancho x 2.4 M de alto en las otras dos paredes, mas los 
35 M2 del techo lo que da un total de 93 M2 por cada sala. Al existir entonces 18 salas de ambas secciones tenemos 
que el total de metros cuadrados será de 1674. 
 
En relación a los demás ambientes tenemos que en el caso de la dirección (cuya superficie es igual a  cualquier aula 
de la sección deambulador o pre jardín) existen 93 M2 a pintar, en el caso del consultorio tenemos dos paredes de 2.4 
M de ancho x 2.4 M de alto y dos paredes de 4.8 M de ancho x 2.4 M de alto, lo que da considerando el techo de 11.5 
M2, un total de 46 M2 a pintar. El mismo guarismo surge para el depósito por tener la misma superficie que el 
consultorio. 
 
A  su vez, en relación al relevamiento realizado existen 1235 M2 adicionales correspondientes al comedor, la cocina y 
ambientes varios que también necesitarían pintura. 
 
Esto genera que el total de M2 a pintar sea de 3853. A su vez, como cada litro permite pintar 6 M2, tendrán que 
utilizarse 643 litros de pintura. Como se mencionaba, el látex interior mate que se utilizara  (Tersuave) tiene un costo en 
el mercado de $578
39
 los 20 litros. Es decir que el litro de producto tiene un costo de $28.9. A partir de esto puede 
concluirse que el costo total de pintura de todos los ambientes será de $18.583. 
 
Por otro lado, en relación a las puertas que son necesarias, al considerar las 29 salas, el consultorio, la dirección, el 
depósito, la cocina y los 12 baños, se necesitaran unas 45 puertas. 
 
                                                 
38
 Información suministrada por Arquitectas de la firma Building Towers, Vanina Di Génova y Florencia Merbilhaa. 
39
 Datos suministrados por Pinturerías García de 7 y 71 de la ciudad de La Plata, en Enero de 2012. 
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A su vez, el proyecto demanda la construcción de 12 sanitarios de 8 M2 con 2 inodoros cada uno, 1 bidet, 2 bachas, 
espejo, etc., para lo cual se necesitaran a la vez cerámicos, azulejos, pintura, pegamentos, pastina, etc. lo que insumirá 
una cantidad de $41.328 por sanitario
40
. 
 
Para finalizar, debe mencionarse que para el acondicionamiento y puesta a punto de las instalaciones se necesitan 
también como indica el cuadro 30 cambiadores rígidos, 29 piletones de encastre de Agua fría y caliente con sus 
correspondientes mesadas, el acondicionamiento de la cocina y el comedor (incluye terminaciones, conexiones, 
instalaciones para los muebles, etc.), la preparación de la terraza o patio de 519 M2 como lugar de esparcimiento al 
aire libre para los niños que involucra los arreglos y terminaciones por un valor de $1.000, como también así el Látex 
Exterior, producto que en su presentación de 20 Lts tiene un valor de $590,
41
 (es decir, $29.5 el litro) lo que genera 
considerando que el rendimiento de este producto es similar al del Látex Interior, un costo de $2552 (519M2/6 = 86.5 
Lts) y los sueldos de 2 meses de las 15 personas (Agrupamiento Servicios, Categoría 5) que realizan las tareas de 
acondicionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
40
Valor informado por Constructora Building Towers, considerando U$S 1230 por metro cuadrado a Enero de 2012, 
con tipo de cambio vigente de $4.2 por dólar americano, resultando un valor de $5.166 por metro cuadrado. 
41
 Datos suministrados por Pinturerías García de 7 y 71 de la ciudad de La Plata, en Enero de 2012. 
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                               ANEXO III 
 
 
Muebles y Útiles necesarios. 
 
Muebles Cantidad 
Precio 
Unitario 
Costo 
Total 
Dirección       
Escritorios de Oficina para la Dirección3 3 350 1,050 
PC Commodore KE 5299 SS + Monitor Samsung 19A300 + 
Teclado y Mousse Genius1 
3 2799 8,397 
Sillas Roby 210 con apoyabrazo3 3 615 1,845 
Biblioteca 9013 4 estantes Platinum3 1 299.9 300 
Elementos Generales de Librería (Lapiceras, Papel, etc)11  759   1  759 
 
Consultorio 
      
Escritorios de Oficina3 3 350 1,050 
PC Commodore KE 5299 SS + Monitor Samsung 19A300 + 
Teclado y Mousse Genius1 
3 2799 8,397 
Camilla 1.8 x 0.6 9 1 980 980 
Sillas Roby 210 con apoyabrazo3 3 615 1,845 
Biblioteca 9013 4 estantes Platinum3 1 299.9 300 
Elementos Generales de Librería (Lapiceras, Papel, etc)11 759 1 759 
Botiquín Grande de Primeros Auxilios Instalación y Provisión 
de Insumos - 50 Niños 10 
6 890 5,340 
        
Comedor       
Mesa de Comedor 2m x 0.8m x 0.65 de Alto  (12 chicos por 
mesa - Comen en dos turnos)5 
14 867 12,138 
Banco de Comedor 2m x 0.35m x 0.40 de Alto5 28 245 6,860 
Mesas de Comedor 2m x 0.8m x 0.75 de Alto (8 Adultos por 
mesa - Comen en dos turnos)5 
4 795 3,180 
Banco de Comedor 2m x 0.35m x 0.45 de Alto5 8 218 1,744 
Sillitas para Lactantes Bebesit4 44 990 43,560 
        
Salas       
Cunas para lactantes (Catre Moisés)4 88 1210 106,480 
Colchonetas para sector sueño Deambuladores y Pre Jardín 
1.20 x 0.55 x 0.05 8 
275 79 21,725 
Micro componente Philips FWM 153 (Equipos de Música)1 29 659 19,111 
        
Cocina       
Cocina Luxman LU 50W 1 1 899 899 
Horno Domec HI8T1 2 3649 7,298 
Cocina Industrial Mr. Cheff Modelo 1100 2 2 6273 12,546 
Pileta de Cocina Johnson Luxor SI 85 6 2 973 1,946 
Mesada de Cocina Johnson Acero 1.20 x 61 x 3 6 4 1186 4,744 
Alacena Melamina Blanca 1.20 3 4 338.99 1,356 
Dispensero de Cocina 3 4 169 676 
Bajo Mesada 1.20 (4 cajones) 3 4 455 1,820 
Heladera con Freezer Coventry CHFN 2391 4 2599 10,396 
Freezer Coventry CFN 223 Cap. 223 Lt1 3 2199 6,597 
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Microondas Whirlpool 20 L DWMD 20SB BCO1 4 857 3,428 
Multiprocesadora Liliana AM 4301 4 549 2,196 
Olla Acero Inoxidable N°40 de 50 Litros 7 10 859 8,590 
Olla Acero Inoxidable N°28 de 15 Litros 7 6 373 2,238 
Olla Acero Inoxidable N°24 de 9 Litros 7 8 184 1,472 
Fuente Oval Acero 7 50 35 1,750 
Espumaderas 7 20 38 760 
Espátulas 7 20 42 840 
Platos Plásticos 7 300 19 5,700 
Platos Vidrio 7 60 28 1,680 
300 Cucharas Chicas - En juegos de 12 unid. Tramontina 7  25 99 2,475 
60 Cucharas Soperas - En juegos de 12 unid. Tramontina 7 5 121 605 
300 Tenedores - En juegos de 12 unid. Tramontina 7 25 138 3,450 
Vasos de Vidrio 7 60 11 660 
Vasos de Plástico 7 300 8 2,400 
Tasas Plásticas 7 300 10 3,000 
Cuchillos - En juegos de 12 unidades Tramontina 7 25 214 5,350 
10 Cuchillas 7 10 72 720 
        
Patio       
Mangrullo con techo y rampa 300 x 240 x 300 14 6 1299 7,794 
Tobogán 14 5 1800 9,000 
Calesita Integral para 10 niños - 130 cm. de Diámetro14 5 1849 9,245 
Juegos de 4 Hamacas de Madera14  2 1250 2,500 
Juegos de 3 Subibajas de Madera14 3 889 2,667 
        
Deposito       
Estantes Estándar para Deposito 2.4 x 0.9 x 0.612 5 370 1,850 
        
Generales       
Matafuegos ABC 5 Kg. (en función de la superficie)13 5 320 1,600 
Equipos de Aire Acondicionado Frío Calor Samsung Refrig.: 
2700 W, Calef.2850 W 1 
20 3599 71,980 
        
Total     448,048 
 
 
Fuentes: 
1 
Garbarino, La Plata,  
2 
Aguirre Soluciones Integrales, Juan Perón 1600, San Fernando Buenos Aires, 
3 
Tío 
Musa, Scalabrini Ortiz 321, Villa Crespo, Buenos Aires,  
4 
Planeta Bebe, 8 e/ 44 y Diag 74, La Plata,  
5 
Alteraria, Fabrica 
de Muebles Escolares, Balcarce 1363, Villa Martelli, Buenos Aires,  6 Todo Grifería, Av. Juan Bautista Alberdi 3765, 
Capital Federal,  
7
 Bazar Gastronómico del Mercosur, Av. Jujuy 1408, Capital Federal,  
8
 Fitness Bit, Juramento 1420, 
Buenos Aires  
9
 Todo Camillas, Av. Boedo 575, Buenos Aires 
10
 Sanakit Primeros Auxilios, Av. Arturo Alió 685, Mar del 
Plata 
11
 Librería Acuarela 10 Esq.45 Nro 646, 
12
 Alfa Racks, Salta 184, Capital Federal 
13
 Fuego Mat, Comodoro 
Rivadavia 2431, Avellaneda 
14
 Eduplay, Catamarca 433, Capital Federal. 
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                               ANEXO IV 
 
 
 
Remuneraciones del Personal. 
 
Cargo Profesión Agrup. y Categoría Sueldo Bruto 
Directora Maestra Jardinera Técnico 18 8833 
Vice Directora Maestra Jardinera Técnico 16 8063 
Secretaria Maestra Jardinera Técnico 15 6600 
Docentes Maestra Jardinera Técnico 5 5669 
Personal Consultorio Medico Pediatra Profesional 18 9003 
Personal Consultorio Psicólogo Profesional 16 8232 
Personal Consultorio Asistente Social Profesional 16 8232 
Personal Cocina: - Servicio 5 5498 
. 
 
 
Remuneraciones del Personal Directivo durante los distintos ciclos lectivos. 
 
Ciclo lectivo Sueldos Brutos  Total Anual con Aumento y SAC 
01/04/2012 a 31/03/2013 23,496 366,538 
01/04/2013 a 31/03/2014 28,195 439,845 
01/04/2014 a 31/03/2015 33,834 527,814 
01/04/2015 a 31/03/2016 40,601 580,596 
01/04/2016 a 31/03/2017 48,721 638,655 
01/04/2017 a 31/03/2018 58,466 702,521 
01/04/2018 a 31/03/2019 70,159 772,773 
01/04/2019 a 31/03/2020 84,190 850,050 
01/04/2020 a 31/03/2021 101,028 935,055 
01/04/2021 a 31/03/2022 121,234 1,028,560 
 
 
 
Remuneraciones del Personal Docente durante los distintos ciclos lectivos. 
 
Año  Cant. 
Sueldos 
Brutos. 
Sueld. Brutos 
Totales con Aum. 
Total Anual con 
Aumento y SAC 
01/04/2012 a 31/03/2013 26 5,669 176,873 2,299,346 
01/04/2013 a 31/03/2014 30 6,803 244,901 3,183,710 
01/04/2014 a 31/03/2015 32 8,163 313,473 4,075,149 
01/04/2015 a 31/03/2016 34 9,796 366,372 4,762,831 
01/04/2016 a 31/03/2017 40 11,755 474,128 6,163,663 
01/04/2017 a 31/03/2018 44 14,106 573,695 7,458,033 
01/04/2018 a 31/03/2019 46 16,928 659,749 8,576,738 
01/04/2019 a 31/03/2020 52 20,313 820,384 10,664,987 
01/04/2020 a 31/03/2021 58 24,376 1,006,548 13,085,118 
01/04/2021 a 31/03/2022 58 29,251 1,107,202 14,393,630 
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Remuneraciones del Personal de Consultorio durante los distintos ciclos lectivos. 
 
Ciclo Lectivo Sueldos Brutos  Total Anual con Aumento y SAC 
01/04/2012 a 31/03/2013 25,467 397,285 
01/04/2013 a 31/03/2014 30,560 476,742 
01/04/2014 a 31/03/2015 36,672 572,091 
01/04/2015 a 31/03/2016 44,007 629,300 
01/04/2016 a 31/03/2017 52,808 692,230 
01/04/2017 a 31/03/2018 63,370 761,453 
01/04/2018 a 31/03/2019 76,044 837,598 
01/04/2019 a 31/03/2020 91,253 921,358 
01/04/2020 a 31/03/2021 109,503 1,013,494 
01/04/2021 a 31/03/2022 131,404 1,114,843 
 
 
Remuneraciones del Personal de Cocina durante los distintos ciclos lectivos. 
 
 
Ciclo Lectivo Sueldos Brutos  Total Anual con Aumento y SAC 
01/04/2012 a 31/03/2013 16,494 257,306 
01/04/2013 a 31/03/2014 19,793 308,768 
01/04/2014 a 31/03/2015 23,751 370,521 
01/04/2015 a 31/03/2016 28,502 407,573 
01/04/2016 a 31/03/2017 34,202 448,331 
01/04/2017 a 31/03/2018 41,042 493,164 
01/04/2018 a 31/03/2019 49,251 542,480 
01/04/2019 a 31/03/2020 59,101 596,728 
01/04/2020 a 31/03/2021 70,921 656,401 
01/04/2021 a 31/03/2022 85,105 722,041 
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 ANEXO V 
 
 
 
Menú Diario. 
 
Días Desayuno y Merienda 
Lunes Té con leche y pan con dulce de leche 
Martes Leche Chocolatada y Bizcochuelo 
Miércoles Té con leche y pan con dulce de leche 
Jueves Leche Chocolatada y Bizcochuelo 
Viernes Té con leche y pan con mermelada 
Días Almuerzo 
Lunes Polenta con Queso - Fruta de Estación 
Martes Bifes de Lomo con Arroz - Gelatina 
Miércoles Fideos con Queso - Fruta de Estación 
Jueves Peceto al Horno con Papas - Flan 
Viernes 
Suprema de Pollo con Puré de Papas - Fruta de 
Estación 
       
 
 
 
Productos Alimenticios, Costos y  Porciones semanales por niño. 
 
Producto Presentación Porciones Precio 
Porción 
Semanal por 
Niño 
Costo 
Semanal 
por Niño 
Polenta Presto 500 Grs 12 5.69 1 0.47 
Queso Port Salut Sancor 1 Kg 25 26.7 2 2.14 
Agua Mineral Glaciar 2 Lts 8 5.95 5 3.72 
Manzanas 1 Kg  6 10.6 2 3.53 
Bananas 1 Kg  6 16.5 1 2.75 
Lomo 1 Kg 8 58.7 1 7.34 
Peceto 1 Kg 8 53.2 1 6.65 
Arroz Gallo Oro 1 Kg 16 11.5 1 0.72 
Gelatina Exquisita 70 Grs 8 3.45 1 0.43 
Flan Casero Exquisita 225 Grs 8 7.25 1 0.91 
Fideos Don Vicente 500 Grs 6 9.34 1 1.56 
Papa 1 Kg 6 2.8 2 0.93 
Suprema de Pollo 1 Kg 6 22.7 1 3.78 
Manteca La Serenísima  200 Grs 8 7.25 1 0.91 
Dulce de Leche La Serenísima 1 Kg 20 16.9 2 1.69 
Chocolatada Cindor 1 Lt 5 10.35 4 8.28 
Té La Virginia  50 Saquitos 50 4.81 6 0.58 
Pan Francés 1 Kg 20 9.1 8 3.64 
Leche Entera La Serenísima 1 Lt 4 6.5 6 9.75 
Mermelada Arcor Ciruela 450 Grs 10 9.3 2 1.86 
Bizcochuelo Exquisita 540 Grs 20 8.3 4 1.66 
Aceite Natura Girasol 900 Ml 90 5.6 5 0.31 
Azúcar Ledesma 1 Kg 100 6.4 12 0.77 
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Costo Alim. Semanal por Niño         64.37 
            
Costo Alim. Diario por Niño         12.87 
Fuente: Datos suministrados por la Dra. Julieta Armano y a partir de relevamiento realizado en distintos 
hipermercados de la ciudad
42
. 
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 Carrefour y Walt Mart. 
ANEXO VI (a) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
Evaluación Privada. Flujo de Fondos asociados a la creación del Jardín Propio. 
 
  
Concepto/Año 01/01/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 
                        
Inversión (1) -1,612,272                     
                        
-Acondic.Inmueble -1,124,224                      
-Muebles y Útiles -448,048                     
-Material Didáctico -40,000                     
                       
                        
Costos Operativos (2)   -3,970,668 -5,325,410 -6,859,164 -8,292,242 -10,499,147 -12,821,751 -15,313,720 -19,251,434 -23,599,650 -26,502,344 
                        
-Sueldos   -3,320,476 -4,409,065 -5,545,575 -6,380,299 -7,942,879 -9,415,170 -10,729,588 -13,033,123 -15,690,068 -17,259,074 
-Alimentos    -574,080 -789,360 -1,093,219 -1,520,695 -1,958,333 -2,493,047 -3,176,086 -4,020,200 -5,088,372 -5,851,628 
-Renovac. Mat. Didact.   -27,500 -38,086 -52,979 -68,225 -86,854 -110,650 -140,057 -177,270 -203,861 0 
-Servicios Públicos   -37,512 -75,024 -150,048 -300,096 -480,154 -768,246 -1,229,193 -1,966,709 -2,556,722 -3,323,738 
-Seguro de Vida   -4,200 -5,250 -6,563 -9,450 -10,584 -11,854 -13,277 -18,174 -20,355 -22,798 
-Emergencias Medicas   -6,900 -8,625 -10,781 -13,477 -20,344 -22,785 -25,519 -35,957 -40,272 -45,105 
                       
                        
Costo Alq. Espacio (3)   -807,996 -1,009,995 -1,262,494 -1,451,868 -1,669,648 -1,920,095 -2,208,109 -2,428,920 -2,671,812 -2,938,994 
                        
Totales (4) = (1)+(2)+(3) -1,612,272 -4,778,664 -6,335,405 -8,121,658 -9,744,110 -12,168,795 -14,741,846 -17,521,830 -21,680,354 -26,271,463 -29,441,337 
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ANEXO VI (b) 
 
 
 
 
 
Evaluación Privada. Situación Actual Optimizada Vs. Proyecto. Valor Actual Neto. 
 
 
 
Concepto/Año 01/01/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 
                        
Invers. Jardín Propio (1) -1,612,272                     
                        
Ahorro de Costos (2)   -1,418,664 -1,456,685 -986,530 736,844 3,323,697 7,896,319 12,572,624 18,068,561 21,851,386 23,493,796 
                        
-Costos por Jardín Propio   -4,778,664 -6,335,405 -8,121,658 -9,744,110 -12,168,795 -14,741,846 -17,521,830 -21,680,354 -26,271,463 -29,441,337 
 -Costos de Asig. Prestac.    -3,360,000 -4,878,720 -7,135,128 -10,480,954 -15,492,492 -22,638,166 -30,094,493 -39,748,916 -48,122,849 -52,935,134 
                        
Totales (3) = (1)+(2) -1,612,272 -1,418,664 -1,456,685 -986,530 736,844 3,323,697 7,896,319 12,572,624 18,068,561 21,851,386 23,493,796 
                        
Valor Actual Neto    6,174,026                     
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ANEXO VII (a) 
 
 
Evaluación Social. Flujo de Fondos asociados a la creación del Jardín Propio.  
 
Concepto/Año 01/01/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 
                        
Inversión (1) -1,289,818                     
                        
- Acondic.Inmueble -899,379                      
- Muebles y Útiles -358,438                     
- Material Didáctico -32,000                     
                       
                       
Beneficios (2)   2,688,000 3,902,976 5,708,102 8,384,763 12,393,994 18,110,532 24,075,563 31,799,133 38,498,279 42,348,107 
                        
- Liberac. de  Recursos   2,688,000 3,902,976 5,708,102       8,384,763 12,393,994 18,110,532 24,075,563 31,799,133 38,498,279 42,348,107 
                        
                        
Costos Operativos (3)   -3,176,534 -4,260,328 -5,487,332 -6,633,794 -8,399,318 -10,257,401 -12,250,976 -15,401,147 -18,879,720 -21,201,875 
                        
 
- Sueldos   -2,656,380 -3,527,252 -4,436,460 -5,104,240 -6,354,303 -7,532,136 -8,583,671 -10,426,498 -12,552,054 -13,807,260 
- Alimentos    -459,264 -631,488 -874,575 -1,216,556 -1,566,667 -1,994,437 -2,540,869 -3,216,160 -4,070,698 -4,681,302 
- Renovac. Mat. Didact.   -22,000 -30,469 -42,383 -54,580 -69,483 -88,520 -112,046 -141,816 -163,089 0 
- Servicios Públicos   -30,010 -60,019 -120,038 -240,077 -384,123 -614,597 -983,355 -1,573,367 -2,045,378 -2,658,991 
- Seguro de Vida   -3,360 -4,200 -5,250 -7,560 -8,467 -9,483 -10,621 -14,539 -16,284 -18,238 
- Emergencias Medicas   -5,520 -6,900 -8,625 -10,781 -16,275 -18,228 -20,415 -28,766 -32,218 -36,084 
                       
                        
Costo Alq. Espacio (4)   -646,397 -807,996 -1,009,995 -1,161,494 -1,335,718 -1,536,076 -1,766,488 -1,943,136 -2,137,450 -2,351,195 
                        
Totales (4) =(1)+(2)+(3)+(4)     -1,289,818 -1,134,931 -1,165,348 -789,224 589,475 2,658,958 6,317,055 10,058,099 14,454,849 17,481,109 18,795,037 
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ANEXO VII (b) 
 
Evaluación Social. Situación Actual Optimizada Vs. Proyecto. Valor Actual Neto. 
 
 
 
 
 
Concepto/Año 01/01/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 
                        
Invers. Jardín Propio (1) -1,289,818                     
                        
                        
 Ahorro de Costos (2)  1,553,069 2,737,628 4,918,878 8,974,239 15,052,952 24,427,588 34,133,662 46,253,982 55,979,388 61,143,144 
                        
-Costos por Jardín Propio  -1,134,931 -1,165,348 -789,224 589,475 2,658,958 6,317,055 10,058,099 14,454,849 17,481,109 18,795,037 
- Costos de Asig. Prest.  -2,688,000 -3,902,976 -5,708,102 -8,384,763 -12,393,994 -18,110,532 -24,075,563 -31,799,133 -38,498,279 -42,348,107 
                        
Totales (3) = (1)+(2) -1,289,818 1,553,069 2,737,628 4,918,878 8,974,239 15,052,952 24,427,588 34,133,662 46,253,982 55,979,388 61,143,144 
                        
Valor Actual Neto  102,253,925                     
 
 
 
 
 
 
 
Anexo VIII 
 
 
Crystal Ball Report 
 
 
Forecast: VAN Social 
     
Summary: 
    
 
Entire range is from 79.973.689,83 to 105.996.933,26 $ 
 
Base case is 102.253.925,33 $ 
  
 
After 10.000 trials, the std. error of the mean is 37.890,87 
 
       
        
Statistics                 VAN Social 
Trials                               10000 
Mean               92.492.859,09 
Median               92.497.791,42 
Mode                                    --- 
Standard Deviation                3.789.087,10 
Variance      14.357.181.024.329,0 
Skewness                         -,00031 
Kurtosis                             2,84 
Coeff. of Variability                         0,0410 
Minimum                  79.973.689,83 
Maximum           105.996.933,26 
Range Width             26.023.243,43 
Mean Std. Error                    37.890,87 
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Percentiles VAN Social 
0%   79.973.689,83 
10%   87.564.151,68 
20%   89.221.713,78 
30%   90.471.365,57 
40%   91.554.111,87 
50%   92.497.351,39 
60%   93.483.879,14 
70%   94.502.276,56 
80%   95.737.901,99 
90%   97.386.152,52 
100% 105.996.933,26 
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Forecast: TIR Social 
        
 
Summary: 
     
  
Entire range is from 70% to 330% 
   
  
Base case is 195% 
    
  
After 10.000 trials, the std. error of the mean is 
0% 
   
 
Statistics TIR Social 
Trials 10000 
Mean 133% 
Median 126% 
Mode --- 
Standard Deviation 33% 
Variance 11% 
Skewness 1,22 
Kurtosis 5,05 
Coeff. of Variability 0,2508 
Minimum 70% 
Maximum 330% 
Range Width 260% 
Mean Std. Error 0% 
 
 
 
 
 
 
Percentiles TIR Social 
0% 70% 
10% 97% 
20% 105% 
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30% 112% 
40% 119% 
50% 126% 
60% 134% 
70% 144% 
80% 156% 
90% 178% 
100% 330% 
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